

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตุนระบายน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านพรนชิพ

.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑,๘๒๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

.....

สำนักงานระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว กรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ดี โดยใช้วงเงินค่าก่อสร้างลดลงและผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา แล้ว ดังมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป รายการจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูละบายน้ำ เพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านเฟรนชิพ

จากเดิม

๑.๑ แบบรูปงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูละบายน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านเฟรนชิพ

ตามแบบเลขที่ FS - ๐๑ - ๖๑๐๓ จำนวน ๓๕ แผ่น

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๕ แผ่น

ให้ใช้

๑.๑ แบบรูปงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูละบายน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านเฟรนชิพ

ตามแบบเลขที่ FS - ๐๑ - ๖๑๐๓/๑ จำนวน ๓๕ แผ่น

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๕ แผ่น

๒. แก้ไขปริมาณงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

จากเดิม ปริมาณงาน

๒.๒ สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๑,๔๔๐ เมตร

๒.๓ สร้างราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ ๑,๔๔๐ เมตร

แก้ไขเป็น ปริมาณงาน

๒.๒ สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๑,๓๕๖ เมตร

๒.๓ สร้างราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร

๓. ยกเลิกบัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรคำนวณค่า K รายการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูละบายน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านเฟรนชิพ จำนวน ๒ แผ่น ให้ใช้ บัญชีแนบท้ายสัญญา

แบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรคำนวณค่า K รายการก่อสร้างเขียน ค.ส.ล. พร้อมประตูละบายน้ำเพื่อเป็น แก้มลิง หมู่บ้านเฟรนชิพ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๓ แผ่น แทน

๔. ยกเลิกแบบรูป รายการจ้างเหมางานก่อสร้างเขียน ค.ส.ล. พร้อมประตูละบายน้ำ เพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านเฟรนชิพ จำนวน ๒๐ แผ่น ให้ใช้ แบบรูป รายการจ้างเหมางานก่อสร้าง เขียน ค.ส.ล. พร้อมประตูละบายน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านเฟรนชิพ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒๐ แผ่น แทน

๕. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๓๐๘ วัน แก้ไขเป็นระยะเวลาก่อสร้าง ๔๖๕ วัน

๖. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๗๑,๘๒๐,๐๐๐.- บาท แก้ไขเป็น ๗๑,๘๑๘,๒๒๐.- บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้ กรุงเทพมหานครเสียหายประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชี แนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว