

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างบ่อหนองน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะ บริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนเทพกรีธา.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๑ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๙,๔๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - เป็นเงิน - บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ -

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ -

๖.๒ -

๖.๓ -

๖.๔ -

๖.๕ -

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

งานก่อสร้างบ่อน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะ บริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนน
กรุงเทพกรีฑา

.....

โดยมีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ และบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ วงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

สำนักการระบายน้ำพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเพื่อให้โครงการก่อสร้างฯ สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จำเป็นต้องแก้ไขสัญญาฯ โดยการแก้ไขแบบรูปรายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ โครงการ
ดังกล่าวซึ่งแก้ไขอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ และไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสีย
ประโยชน์ โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ แล้ว ดังมี
รายละเอียดการแก้ไขดังนี้

๑. แก้ไขบัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานก่อสร้างบ่อ
บ่อน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะ บริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา

๒. แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างบ่อน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะ บริเวณใต้สะพานทาง
แยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา ดังต่อไปนี้

ปริมาณงานจากเดิม

- ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร

แก้ไขปริมาณงานเป็น

- ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๒๕๒ เมตร

๓. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๓๐๙ วัน แก้ไขเป็นระยะเวลาก่อสร้าง ๔๑๕ วัน
(เพิ่มขึ้น ๑๐๖ วัน)

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้
กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชี
แนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว