

ฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ สจน.สนน.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ๒ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดยนายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการระบายน้ำ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ อยู่ที่ ๒/๓ อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้น ๑๘ หมู่ที่ ๑๔ ถนนบางนา-ตราด กม. ๖.๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายอภิชัย ทองอั้ง ผู้รับมอบอำนาจจาก นายมงคล พิธานติกุล และนางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๐๑๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจที่ NWR (มอ.) ๑๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกต่อท้ายสัญญา ดังมี ข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ สจน.สนน.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อความตามสัญญา ดังกล่าว และตามบันทึกต่อท้ายสัญญานี้

ข้อ ๒. ให้แก้ไขความในข้อ ๖ ของสัญญาเลขที่ สจน.สนน.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เฉพาะความว่า

“ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ฯลฯ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ หนังสือแจ้งให้เริ่มงานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๗๒๐ (เจ็ดร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้”

แก้ไขเป็น

“ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้รับจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ฯลฯ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ หนังสือแจ้งให้เริ่มงานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑,๐๗๖ (หนึ่งพันเจ็ดสิบหก) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้”

บันทึกต่อท้ายเลขที่ สจน.	
ลงวันที่	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕
ลงชื่อ	 ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ	 ผู้รับจ้าง



ข้อ ๓ ให้แก้ไขความของรูปแบบรายการ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย มินบุรี ระยะที่ ๑ หน้า ๖ ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๔ ของสัญญาเลขที่ สจน.สนน.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เฉพาะความว่า

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการรวม ๗๒๐ วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฯลฯ

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงานก่อสร้างภายใน ๗๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือระบุวันที่ให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาน”

แก้ไขเป็น

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๗๖ วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฯลฯ

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงานก่อสร้างภายใน ๑,๐๗๖ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือระบุวันที่ให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาน”

ข้อ ๔ ให้แก้ไขความในมาตรฐานการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ ๑ เล่มที่ ๒/๒ ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๕ ของสัญญาเลขที่ สจน.สนน.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผ่นที่ ๘ เฉพาะความว่า

“๑.๑ ลักษณะงานทั่วไป

ฯลฯ

งานส่วนที่ ๑ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องจักร การตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ (Inspection and testing Procedure) และการทดสอบก่อนการเดินระบบ (Pre commissioning) (ระยะเวลารวม ๖๖๐ วัน)

ฯลฯ”

แก้ไขเป็น

“๑.๑ ลักษณะงานทั่วไป

ฯลฯ

งานส่วนที่ ๑ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องจักร การตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ (Inspection and testing Procedure) และการทดสอบก่อนการเดินระบบ (Pre commissioning) (ระยะเวลารวม ๑,๐๑๖ วัน)

บันทึกข้อตกลงที่ สนน.	
ลงวันที่	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕
ลงชื่อ	ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ	ผู้รับจ้าง



แผ่นที่ ๓๗๖ เฉพาะความว่า

“ข้อกำหนดเฉพาะงาน หมายเลข ๔.๔-๑

การตรวจรับและส่งมอบงาน (Acceptance & Handover)

ฯลฯ

๒. งานก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานก่อสร้างฯ ทั้งหมดภายในระยะเวลา ๖๖๐ วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญา...”

แก้ไขเป็น

“ข้อกำหนดเฉพาะงาน หมายเลข ๔.๔-๑

การตรวจรับและส่งมอบงาน (Acceptance & Handover)

ฯลฯ

๒. งานก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานก่อสร้างทั้งหมดภายในระยะเวลา ๑,๐๑๖ วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญา...”

บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอภิชัย ทองอันทัง)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรัษฎา กลั่นกรอง)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายปธาน บรรจงปรุ)

วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน

ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ