

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

.....

เนื่องจากผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบบริเวณงานก่อสร้างแล้วพบว่า ความสูงของผนังนั่งกั้นแต่งตามแบบที่กำหนดไม่เหมาะสมกับสถานที่ก่อสร้างจริง และงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมชนิดที่ ๒ มีเจ้าของบ้านในบริเวณก่อสร้างไม่ยินยอมให้รื้อถอนเขื่อนเดิม จึงต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งก่อสร้างเพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา แบบรูป รายการและบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ทำให้วงเงินค่าจ้างลดลงเป็นเงิน ๖,๔๕๐.- บาท และระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๑๑๑ วัน ซึ่งผู้รับจ้างได้ให้ความยินยอมในการแก้ไขสัญญาครั้งนี้แล้ว

๑. แก้ไขแบบรูปรายละเอียด จ้างเหมางานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

จากเดิม

ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๓-๑๒

จำนวน ๓ แผ่น

ให้ใช้

ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๓-๑๒/๑

จำนวน ๓ แผ่น

๒. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๑๘๐ วัน แก้ไขเป็นระยะเวลาก่อสร้าง ๒๙๑ วัน
๓. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๒๓,๒๘๐,๐๐๐.- บาท แก้ไขเป็น ๒๓,๒๗๓,๕๕๐.- บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียหายประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๒๘๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสามล้านบาทสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕