

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณองค์การคลังสินค้า
กระทรวงพาณิชย์ ธนบุรี ช่วงจากโกดังนำฟ้าถึงวัดกลางดาวคะนอง.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๓๙,๙๙๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านเก้าพันเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป ..รายละเอียดแนบท้าย.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - เป็นเงิน บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนบุรี ช่วงจาก
โกดังนำฟ้าถึงวัดกลางดาวคะนอง

โดยมีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ และบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ วงเงินค่าก่อสร้าง
เนื่องจากติดอุปสรรค ดังนี้

สำนักการระบายน้ำพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเพื่อให้โครงการก่อสร้างฯ สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จำเป็นต้องแก้ไขสัญญาฯ โดยการแก้ไขแบบรูปรายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ
งานดังกล่าวซึ่งแก้ไขอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ และไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสีย
ประโยชน์ โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ แล้ว ดังมี
รายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

๑. แก้ไขปริมาณงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

จากเดิม

๑. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๑๒๕ เมตร
๒. ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

แก้ไขเป็น

๑. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๑๕๕ เมตร
๒. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมประตูระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

๒. แก้ไขแบบรูปรายละเอียดงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณองค์การ
คลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนบุรี ช่วงจากโกดังนำฟ้าถึงวัดกลางดาวคะนอง

จากเดิม

- แบบเลขที่ GP-๓-๖๕-๐๒	จำนวน ๑ แผ่น
- แบบเลขที่ RP-๓-๖๐-๐๑	จำนวน ๖ แผ่น
- แบบเลขที่ PS-๓-๔๖-๐๑	จำนวน ๗ แผ่น
- แบบเลขที่ G-๓-๔๓-๐.๖-๑.๒	จำนวน ๒ แผ่น
- แบบเลขที่ GS-๓-๔๒-๖๕๐๐	จำนวน ๑ แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๑๗ แผ่น

แก้ไขเป็น

- แบบเลขที่ GP-๓-๖๕-๐๒/๑	จำนวน ๑ แผ่น
- แบบเลขที่ RP-๓-๖๐-๐๑	จำนวน ๖ แผ่น
- แบบเลขที่ DR๓-๓-๕๗-๐.๔-๐.๖	จำนวน ๗ แผ่น
- แบบเลขที่ G-๓-๔๓-๐.๖-๑.๒	จำนวน ๒ แผ่น
- แบบเลขที่ GS-๓-๔๒-๒๒๕๐	จำนวน ๑ แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๑๗ แผ่น

๓. ยกเลิกบัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนบุรี ช่วงจากโกดังนำฟ้าถึงวัดกลางดาวคะนอง จำนวน ๑ หน้า ให้ใช้เป็นบัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนบุรี ช่วงจากโกดังนำฟ้าถึงวัดกลางดาวคะนอง (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ หน้า

๔. ยกเลิกรายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนบุรี ช่วงจากโกดังนำฟ้าถึงวัดกลางดาวคะนอง จำนวน ๑๒ หน้า ให้ใช้เป็นรายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนบุรี ช่วงจากโกดังนำฟ้าถึงวัดกลางดาวคะนอง (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๓ หน้า

๕. แก้ไขวงเงินค่าก่อสร้าง โดยลดวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๕๔.๐๐ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๓๙,๙๘๗,๙๔๖.๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

๖. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๒๐๐ วัน แก้ไขเป็นระยะเวลาก่อสร้าง ๗๙๙ วัน

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว