

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองโอง่าง

.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ  
สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร .....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๒๑๔,๑๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย .....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... - ..... เป็นเงิน ..... - ..... บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ .....

๕.๒ .....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ .....

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

## รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว กรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่

- เนื่องจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างท้องคลองมีโครงสร้างคอนกรีตหนาตลอดแนวก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถตอก Steel Sheet Pile ได้ตามแบบก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา แบบรูป และบัญชีแนบท้ายสัญญา และปรับเพิ่ม – ลดปริมาณงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างทำให้วงเงินค่าจ้างลดลง ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป รายการจ้างเหมางานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณคลองโอง่าง

จากเดิม

ตามแบบเลขที่ SPY -๐๑-๖๗๐๖

จำนวน ๓ แผ่น

รวมทั้งสิ้น

จำนวน ๓ แผ่น

ให้ใช้

ตามแบบเลขที่ SPY -๐๑-๖๗๐๖/๑

จำนวน ๕ แผ่น

รวมทั้งสิ้น

จำนวน ๕ แผ่น

๒. แก้ไขบัญชีแนบท้ายแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรคำนวณค่า K งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองโอง่าง (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

๓. แก้ไขรายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองโอง่าง (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

๔. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๘๓ วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๘๓ วัน

๕. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๒๔,๒๑๔,๑๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๒๓,๘๘๙,๐๕๔ บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้ กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว