

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเพชรเกษม บริเวณซอยเพชรเกษม ๓๙ ถึงคลอง
ภาษีเจริญ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - เป็นเงิน - บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ -

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ -

๖.๒ -

๖.๓ -

๖.๔ -

๖.๕ -

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

.....

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา และปรับเปลี่ยน-ลดปริมาณงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวกรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ โดยใช้งบเงินค่าก่อสร้างลดลงและผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา แล้วดังมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป

จากเดิม

- แบบเลขที่ GP-๓-๖๘-๐๖	จำนวน ๒ (สอง)	แผ่น
- แบบเลขที่ BS-๓-๖๘-๐๑	จำนวน ๗ (เจ็ด)	แผ่น
- แบบเลขที่ DP-๓-๖๘-๐๑	จำนวน ๒ (สอง)	แผ่น
ฯลฯ		
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๑๕ (หกสิบห้า)	แผ่น

ให้ใช้

- แบบเลขที่ GP-๓-๖๘-๐๖/๑	จำนวน ๒ (สอง)	แผ่น
- แบบเลขที่ BS-๓-๖๘-๐๑	จำนวน ๗ (เจ็ด)	แผ่น
- แบบเลขที่ DP-๓-๖๘-๐๑/๑	จำนวน ๓ (สาม)	แผ่น
ฯลฯ		
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๑๖ (สิบหก)	แผ่น
ฯลฯ”		

๒. แก้ไขปริมาณงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

จากเดิม ปริมาณงาน

- ๑.๑ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด ๒.๕ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ บ่อ
- ๑.๒ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๑.๒๐ เมตร (โดยวิธีดันท่อ) ยาวประมาณ ๓๐ เมตร
- ๑.๓ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๑.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร

แก้ไขเป็น ปริมาณงาน

- ๑.๑ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด ๒.๕ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ บ่อ
- ๑.๒ ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø ๘๐๐ มม. ยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร
- ๑.๓ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๑.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร

๓. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๓๗,๗๐๐,๐๐๐.- บาท แก้ไขเป็น ๓๗,๖๙๕,๒๖๕ บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว