

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยและคลองซึกพระ
ช่วงคลองแกลบและคลองซึกพระ ช่วงคลองแกลบถึงคลองศาลเจ้าแม่ทับทิม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๑ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๙,๙๙๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น-
เก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ และปรับเปลี่ยน-ลดปริมาณงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวกรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ โดยใช้งบเงินค่าก่อสร้างลดลงและผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ แล้วดังมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป

จากเดิม

แบบเลขที่ GP-๓-๖๖-๐๔	จำนวน ๘ (แปด)	แผ่น
แบบเลขที่ SL-๓-๕๕-๔.๐x๔.๕	จำนวน ๑๒ (สิบสอง)	แผ่น
แบบเลขที่ COF-๓-๕๙-๐๑	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด)	แผ่น

ให้ใช้

แบบเลขที่ GP-๓-๖๖-๐๔/๑	จำนวน ๘ (แปด)	แผ่น
แบบเลขที่ SL-๓-๕๕-๔.๐x๔.๕	จำนวน ๑๒ (สิบสอง)	แผ่น
แบบเลขที่ COF-๓-๕๙-๐๑	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	แผ่น
แบบเลขที่ BS-๓-๖๘-๐๑	จำนวน ๔ (สี่)	แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๒๕ (ยี่สิบห้า)	แผ่น

๒. แก้ไขปริมาณงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

จากเดิม ปริมาณงาน

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๘๓๐ เมตร

แก้ไขเป็น ปริมาณงาน

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๘๔๒ เมตร

๒. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๒๐๐ วัน

แก้ไขเป็น ๒๙๐ วัน

๓. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๑๑๙,๙๙๙,๐๐๐.- บาท

แก้ไขเป็น ๑๑๙,๙๗๙,๙๙๓.- บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว