
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าฝนและน้้าหนุน ประจ้าปี 2559 

ในส่วนความรับผิดชอบของส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร 
 
1.  สถานการณ ์
 1.1  สถานการณ์ทั่วไป 
   ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุม ซึ่งมีฝนตกชุกและมีปริมาณฝนสูง มีแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นแม่น้้า   
สายหลักที่ส้าคัญของประเทศ ลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นที่ราบลุ่มมีพ้ืนที่รับน้้าประมาณ 160,000 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณหนึ่งในสามของพ้ืนที่ประเทศ รับน้้าบางส่วนจากตอนเหนือของพ้ืนที่ซึ่งมีระดับสูงกว่า 
และไหลผ่านกรุงเทพมหานคร เพ่ือลงสู่ทะเลที่ปากอ่าวไทย 
  กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มตอนปลายของแม่น้้าเจ้าพระยาและอยู่ภายใต้อิทธิพลการ
ขึ้น-ลงของน้้าทะเล 
  กรุงเทพมหานคร ในอดีตมีห้วย หนอง คลอง บึง และที่ว่างเป็นจ้านวนมาก ประชาชนใช้น้้าเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจ้าวันและเพ่ือประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาน้้าท่วมมากนัก ทั้งความเดือดร้อนเสียหายทาง
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสภาวะน้้าท่วมยังไม่รุนแรง ต่อมาความเจริญของกรุงเทพมหานครได้เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็วเกินกว่าที่การวางผังเมืองการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภครวมทั้งมาตรการในการระบายน้้าและ   
การป้องกันน้้าท่วมที่วางไว้จะรับได้ ผนวกกับปัญหาแผ่นดินทรุดอีกประการหนึ่ง จึงก่อให้ปัญหาน้้าท่วม      
ทวีความรุนแรงขึ้น 

 1.2  สถานการณ์เฉพาะ 
  สาเหตุน้้าท่วมจากธรรมชาติมาจากหลายกรณี ทั้งจากน้้าฝน น้้าทุ่ง น้้าเหนือ และน้้าทะเลหนุน 
ดังนั้นแผนปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วมประจ้าปี จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  - แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าฝน 
  - แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าหนุน 
  1.2.1 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าฝน เป็นการ
ปฏิบัติการที่จะระบายน้้าฝนที่ตกลงมาในพ้ืนที่ป้องกันและบริเวณใกล้เคียงให้ระบายออกไปจากพ้ืนที่จุดอ่อน
น้้าท่วมโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดน้้าท่วมหรือเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อยในระยะเวลาสั้น 
  1.2.2 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าหนุน เป็นการ
ปฏิบัติการที่จะป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยามีระดับสูงล้นตลิ่ง โดยการสร้างคันกั้นน้้าตาม
แนวริมฝั่งแม่น้้า หรือริมฝั่งคลองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาโดยแนวคันกั้นน้้านี้
จะต้องมีระดับความสูงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้้าล้นเข้ามาได้ อีกทั้งควบคุมการระบายน้้าเข้าและออก ใน
พ้ืนที่ป้องกันโดยการรักษาระดับน้้าภายในและระดับน้้าภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยอาศัยประตู
ระบายน้้าและสถานีสูบน้้าเป็นหลักในการควบคุมระบบ 
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2.  สาเหตุน้้าท่วม 
  สาเหตุน้้าท่วมอาจเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี แต่ที่ส้าคัญที่จะกล่าวถึงแบ่ งออกเป็นสาเหตุจาก
ธรรมชาติและจากสาเหตุทางกายภาพ 

 2.1  สาเหตุจากธรรมชาติ 
  2.1.1 น้้าฝน 

- ฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดในเดือนตุลาคม มีปริมาณและความถี่ของฝนสูงที่สุด
ระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ประกอบกับเป็นช่วงที่มีโอกาสการเกิด
พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยและใกล้กรุงเทพมหานคร 

- ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยามีค่าประมาณ 1,648.4 มิลลิเมตร 
- ค่าปริมาณฝนที่ใช้ในการค้านวณระบบระบายน้้า ตามแผนหลักระบายน้้า คือ 

พ้ืนที่ทั่วไป  ใช้ค่าฝนในคาบอุบัติ 2 ปี 
พ้ืนที่ทางระบายน้้าหลัก  ใช้ค่าฝนในคาบอุบัติ 5 ปี 

 

ตารางแสดงปริมาณฝนเป็นมิลลิเมตร (มม.) และความเข้มของฝน (มม./ชม.) 
ส้าหรับช่วงเวลาและคาบอุบัติ(Return Period) ของฝนลักษณะต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 

 

คาบอุบัติ ช่วงเวลา 
(ปี) 5 นาท ี 10 นาท ี 15 นาท ี 30นาท ี 1 ชม. 2 ชม. 6 ชม. 12 ชม. 24 ชม. 

2 
11.3 20.2 25.0 42.5 58.7 72.4 85.8 90.0 93.6 

(135.5) (121.1) (99.8) (84.9) (58.7) (36.2) (14.3) (7.5) (3.9) 

5 
14.1 24.3 31.7 54.3 76.0 95.0 114.0 120.0 122.4 

(168.9) (152.0) (126.7) (108.6) (76.0) (47.5) (19.0) (10.0) (5.1) 

7 
14.9 26.9 33.7 58.0 81.5 102.2 123.0 129.6 134.4 

(178.3) (161.4) (134.9) (115.9) (81.5) (51.1) (20.5) (10.8) (5.6) 

10 
15.7 28.4 35.7 61.5 86.8 109.2 132.0 139.2 144.0 

(188.3) (170.2) (142.7) (122.9) (86.8) (54.6) (22.0) (11.6) (6.0) 

12 
17.1 31.0 39.2 67.9 96.5 122.4 149.4 157.2 163.2 

(204.9) (185.9) (156.9) (135.7) (96.5) (61.2) (24.9) (13.1) (6.8) 
  หมายเหตุ ในวงเล็บ (   ) หมายถึง ค่าความเข้มของฝน (Rainfall Intensities) มม./ชม.  
    
  2.1.2  น้้าทุ่ง 

-  น้้าฝนหรือน้้าเพ่ือการกสิกรรมที่มีในพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่ ด้านเหนือและด้านตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร ไหลเข้าในพื้นที่ป้องกันน้้าท่วมตามความลาดเอียงของระดับพ้ืนดิน 

-  ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับน้้าจากภายนอกพ้ืนที่ป้องกันและความลาดเอียง
ของระดับพ้ืนดินอันเกิดจากปัญหาแผ่นดินทรุด เช่น ในพ้ืนที่ด้านตะวันออกที่เกิดปัญหา
น้้าท่วมหนักในปี พ.ศ. 2525  2526  2538  2549 และ 2554 
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  2.1.3  น้้าเหนือ 
-  น้้าฝนที่ตกในลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา กระจายอยู่ตามทุ่งเพาะปลูกและพ้ืนที่ต่าง ๆ กว่า 

160,000 ตารางกิโลเมตร บางส่วนถูกเก็บกักโดยเขื่อนต่าง ๆ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 70 
จะไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลให้แม่น้้าเจ้าพระยาในช่วงผ่านกรุงเทพมหานคร 
มีระดับน้้าสูงสุดช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

-  ปริมาณน้้าเหนือจากลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ในปีน้้าเหนือน้อย 
ประมาณ 1,000 – 2,000 ลบ.ม./วินาที ในปีน้้าเหนือมากประมาณ 4,000 – 5,500             
ลบ.ม./วินาที 

-  ขนาดของแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณน้้าเหนือได้
ประมาณ 2,500 – 3,000 ลบ.ม./วินาที โดยไม่มีน้้าล้นตลิ่งโดยทั่วไป 

  2.1.4  น้้าทะเลหนุน 
-  เมื่อระดับน้้าทะเลเคลื่อนไหวขึ้นและลง โดยธรรมชาติจะส่งผลกระทบให้ระดับน้้าใน

แม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร มีการขึ้น-ลงคล้อยตามกัน โดยมีช่วงน้้าทะเล
หนุนสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 

  2.1.5  ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา 
-  จากสาเหตุน้้าเหนือมีปริมาณมากและน้้าทะเลหนุนสูงมีช่วงเวลาสัมพันธ์กัน ในเดือน

ตุลาคมและพฤศจิกายนเป็นเหตุให้ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาสูงกว่าปกติมาก เช่น ในปี 
พ.ศ. 2526  2538  2539  2545  2549  2551 2553 และ 2554 มีค่าระดับสูงสุดวัดที่
ปากคลองตลาด ใกล้สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้สูงถึง 2.13 2.27  2.14  2.12  
2.22  2.17  2.10 และ 2.53 เมตร เหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง ตามล้าดับ 

-  มีการเสริมความสูงคันป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลอง
มหาสวัสดิ์ เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร จากระดับน้้าสูงสุดในแม่น้้า
เจ้าพระยา เมื่อ พ.ศ. 2554 

 

แม่น้้าเจ้าพระยา ระดับน้้าสูงสุด พ.ศ. 2554 
(ม.รทก.) 

ความสูงคันกัน้น้้า 
(ม.รทก.) 

บริเวณเหนือของกรุงเทพมหานคร (ท่ีคลองบางเขนและคลองบางซื่อ) +2.83 +3.50 
บริเวณกลางของกรุงเทพมหานคร (ท่ีสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) +2.53 +3.00 
บริเวณใต้ของกรุงเทพมหานคร (ท่ีคลองพระโขนงและคลองบางนา) +2.19 +2.80 

 

  2.1.6  สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
-  ลานีญา (La Nina) ท้าให้ปริมาณฝนสูงกว่าปกติ ในช่วงเวลาที่ปรากฏการณ์นี้ส่งผลกระทบ

ต่อประเทศไทย 
-  เอลนีโญ (El Nino) ท้าให้มีปริมาณฝนในภาพรวมต่้ากว่าปกติ แต่อาจมีฝนตกหนักในบาง

พ้ืนที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุมชนเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร 
- ปรากฏการณ์ระดับน้้าในทะเลยกตัวสูงขึ้น ท้าให้เกิดน้้าหนุนสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้

ส่งผลให้ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาสูงขึ้นผิดปกติ 
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2.2 สาเหตุจากสภาพทางกายภาพ 

  2.2.1 ปัญหาผังเมือง 
    กรุงเทพมหานคร ในอดีตเต็มไปด้วยคลอง คู บึง ห้วย ที่ว่างรับน้้าเป็นจ้านวนมาก เมื่อฝน
ตกลงมาสามารถระบายน้้าจากถนนและบริเวณที่อยู่อาศัยออกไปที่ลุ่มข้างเคียงได้ง่าย ปัจจุบันความเจริญของ
ชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยขาดการก้าหนดผังเมืองและการควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเพียงพอเป็นเหตุให้ 

-  ที่ว่างรับน้้าต่าง ๆ ถูกถมความสามารถซับน้้าฝนและผิวดินเกือบหมดไปเมื่อผิวดิน    
ส่วนใหญ่ ถูกแทนที่ด้วยอาคารและพ้ืนที่คอนกรีต 

-  ทางระบายน้้าถูกถมเป็นเหตุให้น้้าฝนจากอาคารบ้านเรือนระบายออกสู่คลองไม่ทัน 
-  ระดับพ้ืนถนนและซอยไม่เท่ากัน หรือบางช่วงเป็นแอ่งท้องกระทะเนื่องจากแผ่นดินทรุด 

ท้าให้น้้าฝนไหลลงมาท่วมถนน และซอยที่ต่้ากว่าเป็นสาเหตุให้เกิดน้้าท่วมฉับพลันและ
รุนแรงในถนน หรือพ้ืนที่หลายแห่งยากต่อการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

  2.2.2 ปัญหาระบบระบายน้้า 
-  จากปัญหาผังเมือง ตามมาด้วยมีปัญหาขาดแผนหลักระบายน้้าที่ถูกต้อง คู คลอง ถูกถม

เป็นถนน และสร้างท่อระบายน้้าขนาดไม่เพียงพอ ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนใน
ปัจจุบันท่อระบายน้้าส่วนใหญ่จึงมีขนาดเล็กกว่าความต้องการของแผนหลัก นอกจากนั้น 
คู คลองถูกรุกล้้าจนแคบไม่สามารถขุดลอกได้ลึกเพียงพอ นอกจากจะต้องสร้างเขื่อน
คอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองก่อนเท่านั้น อนึ่ง เพื่อช่วยให้ระบบระบายน้้าธรรมชาติดีขึ้น
แผนหลักได้ก้าหนด ให้มีการสร้างสถานีสูบน้้า ประตูระบายน้้า และจัดหาที่ว่างรับน้้าขนาด
ใหญ่เพ่ิมเติมอีกเป็นจ้านวนมาก 

-  ปัญหาระบบระบายน้้าที่ต้องปรับปรุงก่อสร้างนั้น จะต้องใช้งบประมาณมหาศาลและ
ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย 

  2.2.3 ปัญหาแผ่นดินทรุด 
-  ปัญหาแผ่นดินทรุดเป็นปัญหาที่น่าวิตกที่สุด เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ท้าให้ระบบป้องกันน้้าท่วม 

และระบายน้้าที่ลงทุนไปแล้วและจะลงทุนอีกในอนาคตประสบความล้มเหลว หรือลด
ประสิทธิภาพได้ ตราบที่ยังไม่มีมาตรการหยุดยั้งหรือชะลออัตราการทรุดตัวได้อย่างเพียงพอ 

 

3.  วัตถุประสงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝนและน้้าหนุน 

 3.1  วัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน 
  3.1.1 จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝนใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สินและความ
เดือดร้อนของประชาชน 
  3.1.2 มุ่งลดจุดที่น้้าท่วม ลดพ้ืนที่และลดระดับความลึกของน้้าท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมขัง
อันเกิดจากน้้าฝนลงจากท่ีเคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและก้าลังอุปกรณ์ที่มีอยู่ 
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 3.2 วัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน 
  3.2.1 เพ่ือป้องกันน้้าท่วมอันเนื่องมาจากน้้าหนุนสูงในพ้ืนที่ ที่ประชาชนหนาแน่นและมีอัตราการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจสูง คือ บริเวณพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่ทั้งหมดและบางส่วนของ
พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาและระดับน้้าขึ้น-ลง 
  3.2.2 เพ่ือบรรเทาน้้าท่วม เนื่องจากน้้าหนุนสูงในพ้ืนที่ ที่มีประชากรและมีอัตราการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจปานกลาง คือ บริเวณพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา นอกเหนือจากพ้ืนที่           
ตามข้อ 3.2.1  

4.  เป้าหมายการด้าเนินการ 

 4.1  เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน 
  ก้าหนดเป้าหมายปฏิบัติการ 
  - ลดจุดน้้าท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้้าท่วม 
  - ลดพื้นที่และความลึกของน้้าท่วม 
  - ลดระยะเวลาการระบายน้้าท่วม 
  ทั้งนี้ การด้าเนินการจะต้องอาศัยข้อมูลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในอดีต ซึ่ง   
ท้าให้ทราบถึงจุดอ่อนน้้าท่วม ว่ามีอยู่ที่ใดและรายละเอียดสภาพน้้าท่วม ความกว้าง ยาว และความลึกของน้้า
ท่วม รวมทั้งระยะเวลาการระบายน้้าท่วม โดยก้าหนดรายละเอียดตามปริมาณน้้าฝนที่ตกต่อชั่วโมงที่ปริมาณ 
60 มิลลิเมตร 
 

 4.2  เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน 
  4.2.1 ตรวจสอบสภาพและด้าเนินการปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกั้นน้้าทุกประเภท ทั้งแนวเรียง
กระสอบทราย แนวคันดิน แนวหินคลุก และแอสฟัลต์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีระดับความสูงส้าหรับ
ป้องกันน้้าท่วมได้ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการของส้านักการระบายน้้าก้าหนด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
กรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสมกับสภาวะเหตุการณ์ของปีนั้น ๆ 
  4.2.2 ตรวจสอบสภาพและด้าเนินการปรับปรุงก่อสร้างหรือซ่อมแซมท้านบกั้นน้้า และประตูระบายน้้า 
ซึ่งเป็นตัวควบคุมระดับน้้าระหว่างแม่น้้าและคลองให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
  4.2.3 ตรวจสอบสภาพและด้าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้้า ณ จุดปิดกั้นทางน้้าต่าง ๆ เพ่ือสูบถ่ายน้้า
จากคลอง หรือท่อระบายน้้าลงสู่แม่น้้าในช่วงระดับน้้าสูง 
  4.2.4 ด้าเนินการปิดกั้นท่อระบายน้้าทุกแห่งที่เชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยา หรือได้รับอิทธิพล
โดยตรงจากน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาทีม่ีระดับสูง โดยพิจารณาถึงการระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ในช่วงกั้นท่อด้วย 

  อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ได้วางเป้าหมายการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝนน้้าหนุน และ       
น้้าเหนือ โดยการใช้สิ่งก่อสร้างถาวรที่เป็นมาตรการก่อสร้างต่าง ๆ คือ ก่อสร้างสถานีสูบน้้า ก่อสร้างระบบ
ป้องกันน้้าท่วม ก่อสร้างประตูระบายน้้า ก่อสร้างระบบระบายน้้า ก่อสร้างระบบผันน้้า ก่อสร้างอุโมงค์ระบาย
น้้า ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ก่อสร้างเขื่อนริมคลอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ก่อสร้างและปรับปรุงคันกั้นน้้าทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร และคันกั้นน้้า
ตามแนวพระราชด้าริ อีกทั้งได้ด้าเนินการขุดลอก คู คลอง ปรับปรุงท่อระบายน้้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้สูงสุด 
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5.  ส่วนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ 
   กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบ้ารุงรักษาทางระบายน้้าต่าง ๆ โดยมีอ้านาจหน้าที่ตามปรากฏใน
พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติต่าง ๆ และมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ้านวยการควบคุมและสั่งการ 

1. หน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการ ประกอบด้วยส้านักการระบายน้้า และส้านักงานเขตต่าง ๆ
จ้านวน 50 เขต 

2. หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติการ ได้แก่ ส้านักและส้านักงานเขตต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการ
ปฏิบัติการจัดซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้้า การจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง    
ท้าความสะอาดถนนและอ่ืน ๆ 

 5.1 ส้านักการระบายน้้าและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
  แผนปฏิบัติการนี้จัดท้าขึ้นส้าหรับความรับผิดชอบของส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการควบคุม อ้านวยการ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในถนนต่าง ๆ อันเป็น
ระบบระบายน้้าหลัก 

  5.1.1 ส้านักการระบายน้้า 
     ส้านักการระบายน้้า ประกอบด้วยหน่วยงานระดับส้านักงานและระดับกอง คือ 
     5.1.1.1 กองระบบท่อระบายน้้า  เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.2 กองระบบอาคารบังคับน้้า เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.3 กองระบบคลอง  เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.4 กองเครื่องจักรกล เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.5 ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า  เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.6 กองสารสนเทศระบายน้้า  เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.7 กองพัฒนาระบบหลัก เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
     5.1.1.8 ส้านักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ 
  โดยมีอัตราก้าลังประกอบด้วยข้าราชการ จ้านวน 609 อัตรา ลูกจ้างประจ้า จ้านวน 2,692 อัตรา  
ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวเฉพาะกิจ จ้านวน 1,963 อัตรา (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2559) 

  5.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
   นอกจากการเตรียมการและปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วม โดยกองที่ มีหน้าที่รับผิดชอบยังได้
ก้าหนดให้ตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร”ขึ้นในส้านักการระบายน้้า 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

5.1.2.1 เพ่ือให้แนวทางปฏิบัติการเหตุการณ์ปกติและฉุกเฉิน ส้าหรับเจ้าหน้าที่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

5.1.2.2 เพ่ือให้เกิดการประสานงานและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและไม่เกิดความสับสน 
5.1.2.3 เพ่ือการติดตามสถานการณ์และประเมินผลปฏิบัติการที่ชัดเจน 
5.1.2.4 เ พ่ือให้ เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีส่วนร่วม เ พ่ือช่วยการปฏิบัติงานและยังเป็นการ          

เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติต่อไปอีกด้วย 
5.1.2.5 เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรทั้งหมดของส้านักการระบายน้้า เป็นไปอย่างสอดคล้อง

ในการปฏิบัติการ 
 



7 

5.1.2.6 เป็นการเก็บและบริหารข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องส้าหรับการพัฒนา 
5.1.2.7 รับ-ตอบ ปัญหาสถานการณ์ในสภาวการณ์น้้าท่วมเพ่ือคลี่คลายปัญหาให้กับประชาชน 
 

  5.1.3  การจัดแบ่งหน่วยงานและการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
กรุงเทพมหานคร 

     5.1.3.1  ผู้บรหิารศูนย์ปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ 
ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า   เป็นผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ   
รองผู้อ้านวยการส้านัก  เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ  
ผู้อ้านวยการส้านักงาน  เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ผู้อ้านวยการกอง  เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
เลขานุการส้านัก  เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ  

     5.1.3.2  ฝ่ายปฏิบัติการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร ด้าเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับค้าร้องเรียน
และตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สั่งการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
เฉพาะหน้า และรายงานผลการปฏิบัติการให้ฝ่ายเลขานุการ ตลอดจนประเมินผล 
และรายงานการป้องกันน้้ าท่วมของแต่ละวันในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบให้
ผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ของกองระบบท่อระบายน้้า กองระบบอาคารบังคับน้้า กองระบบคลอง 
และกองเครื่องจักรกล ทั้งนี้ให้หัวหน้าฝ่าย และรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งการ
เจ้าหน้าที่ของทั้งสี่กอง ให้ปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้โดยตรง 

     5.1.3.3  ฝ่ายติดตามผล 
มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมให้
เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบการก่อสร้างตามงบประมาณและโครงการต่าง ๆ 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้้า กวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ้า
เครื่องสูบน้้า เจ้าหน้าที่ท้าความสะอาดท่อระบายน้้า และขุดลอกคลอง และ
รายงานสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในช่วงมีภาวะฝนตกหนัก 
หรือมีปัญหาน้้าท่วมให้ผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่
ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้าและกองพัฒนาระบบหลักเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

     5.1.3.4  ฝ่ายเลขานุการ 
มีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์อ่ืนใดตามความจ้าเป็นส้าห รับศูนย์
ปฏิบัติการด้าเนินการด้านสารบรรณและธุรการ เตรียมการประชุมศูนย์ฯ 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์เก่ียวกับปัญหาน้้าท่วมทางโทรศัพท์ เพ่ือ
แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้าเนินการแก้ไข ควบคุมการท้างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ในการบริหารข้อมูลและแสดงตัวเลขข้อมูลทางจอภาพ เพ่ือ
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ
เครื่องใช้ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้้าท่วม ให้อยู่ ในสภาพที่ใช้การได้
ตลอดเวลาและด้าเนินการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดการช้ารุด รับรายงาน
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สภาพปัญหาต่าง ๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุเฉพาะกลุ่ม รายงานสภาพอากาศ 
ปริมาณฝน ระดับน้้า ให้ผู้ปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ์ และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่สื่อมวลชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสารสนเทศระบายน้้า และ
ส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

 5.2 หน่วยงานหรือองค์การสนับสนุนการปฏิบัติการ 
  5.2.1 หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร 
     5.2.1.1  ส้านักงานเขตต่าง ๆ  

นอกจากส้านักงานเขตต่าง ๆ จะรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่รับผิดชอบแล้ว ยังให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของส้านัก
การระบายน้้า โดย 
- ท้าความสะอาดถนนต่าง ๆ ให้มีขยะน้อยที่สุด 
- ในขณะฝนตก ท้าการเก็บขยะที่ลอยตามน้้ามาติดตะแกรงช่องรับน้้าฝนข้างถนน

ให้สะอาดไม่กีดขวางทางน้้าที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้้า 
- สนับสนุนแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ปัญหาประชาชนขัดขวางการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ หรือรุกล้้ากีดขวางทางระบายน้้า 
- เร่งรัดงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายน้้าให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนเมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม 
     5.2.1.2  ส้านักการโยธา 

-  เร่งรัดงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบระบายน้้าให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม 

-  ให้การสนับสนุนในการเปิดทางระบายน้้า 
-  ให้การสนับสนุนการก่อสร้างคันกั้นน้้าด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อนและหินคลุก 
-  ซ่อมแซมถนนและซอยที่ช้ารุด และเสียหายจากน้้าท่วม 

     5.2.1.3  ส้านักการคลัง 
-  เร่งรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติใช้เงินยืมสะสม ส้าหรับงานปรับปรุงระบบ

ระบายน้้า 
-  จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์และวัสดุบางรายการให้หน่วยปฏิบัติการ 

     5.2.1.4  กองโรงงานช่างกล ส้านักการคลัง 
-  เร่งการจัดซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเครื่องสูบน้้าต่าง ๆ ที่ส่งเข้าซ่อมใน

โรงงาน 
-  จัดหน่วยซ่อมเคลื่อนที่สนับสนุนการซ่อมบ้ารุงเครื่องมือต่าง ๆ  ณ จุดติดตั้งในสนาม 
-  สนับสนุนงานอื่น ๆ ตามท่ีส้านักการระบายน้้าหรือส้านักงานเขตร้องขอ 

     5.2.1.5  กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
-  ตรวจสอบการเตรียมการและปฏิบัติการของส้านักการระบายน้้า เพ่ือให้งานมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
     5.2.1.6  ส้านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

-  เร่งรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติงบประมาณต่าง ๆ ส้าหรับงบปรับปรุงระบบ
ระบายน้้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
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     5.2.1.7 กองประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร ส้านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
-  ท้าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมการและปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วม 
-  ปรับปรุงระบบข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ พร้อมที่จะชี้แจงให้แก่สื่อมวลชน 
-  ประชาสัมพันธ์และแจ้งประชาชนทราบถึงสภาพอากาศ สภาวะน้้า สภาพน้้าฝน 

ให้ประชาชนทราบอย่างทันเวลาและเหตุการณ์ 

  5.2.2 ส่วนราชการภายนอกกรุงเทพมหานคร 
     5.2.2.1  กรมอุตุนิยมวิทยา 

-  พยากรณ์สภาพอากาศประจ้าวัน 
-  ติดตามสภาวะฝนตั้งแต่อยู่รอบนอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งฝนตกถึง

หยุดตก 
-  รายงานความรุนแรงและปริมาณฝนขณะฝนก้าลังตก 

     5.2.2.2  กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
-  ท้านายระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาจากอิทธิพลของน้้าทะเลหนุน 

     5.2.2.3  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
-  แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้้าในเขื่อนต่าง ๆ  
-  สนับสนุนการท้านายสภาพน้้าของกรมชลประทาน 

     5.2.2.4  กรมชลประทาน 
-  ควบคุมการจัดสรรน้้าในลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา ทุ่งฝั่งตะวันออกและทุ่งฝั่ง

ตะวันตก 
-  แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา 

     5.2.2.5  การไฟฟ้านครหลวง 
-  ให้ความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า ส้าหรับเครื่องสูบน้้ากรณีฉุกเฉิน 

เร่งด่วน ตลอดทั้งแก้ไขปัญหาเมื่อไฟฟ้าดับ ด้วยระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ 
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

     5.2.2.6  ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
-  สนับสนุนการควบคุมสถานการณ์มิให้ประชาชนขัดขวางการปฏิบัติการ 
-  แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากน้้าฝน 

      5.2.2.7  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
                -  ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลน้้านอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  5.2.3 การประสานความร่วมมือกับประชาชนและองค์กรชุมชน 

- ให้ความร่วมมือกับส้านักงานเขตและชุมชน ในพ้ืนที่เพ่ือรณรงค์ ดูแลรักษา คู คลอง เพื่อ
เปิดทางน้้าไหล ก้าจัดขยะและพืชน้้า เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้้า 

- ด้าเนินการรณรงค์ร่วมกับองค์กรเอกชนและชุมชน เพ่ือเปิดทางน้้าไหลและดูแลรักษา คู คลอง 

 5.3 หน่วยงานตรวจสอบและประเมินผล 
  5.3.1  ส้านักการระบายน้้า 
     การตรวจสอบและประเมินผลกระท้าโดยหน่วยงานหลายระดับและหลายหน่วยงาน คือ 

     5.3.1.1  การตรวจสอบระดับกอง เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน 
ผู้อ้านวยการกอง ผู้ปฏิบัติการในโครงการ/แผนงานของกองนั้น ๆ 
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     5.3.1.2  การตรวจสอบระดับส้านัก เป็นการตรวจสอบโดยอาศัยฝ่ายติดตามผลของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วมและระดับผู้บริหารของส้านัก 

  5.3.2   ส้านักงานเขต 
   เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ส้านักงานเขตที่รับผิดชอบพ้ืนที่ต่าง ๆ และแจ้งศูนย์

ปฏิบัติการของส้านักการระบายน้้า 
  5.3.3   กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
   เป็นการตรวจสอบด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม รายงานผล

ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแจ้งส้านักการระบายน้้า  
  5.3.4   ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
   เป็นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลขั้นสุดท้าย 

6.  มาตรการ แผน และแนวทางด้าเนินการในการป้องกันน้้าท่วม 
 มาตรการหลักในการป้องกันน้้าท่วม อาจแบ่งได้เป็น 2 มาตรการ คือ 

1. มาตรการใช้การก่อสร้าง (Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น 
  ส้าหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระดับพ้ืนดินบางแห่งต่้ากว่าระดับน้้าภายนอก ใช้ระบบป้องกันน้้าท่วม
และระบายน้้าแบบระบบพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วม (Polder System) ซึ่งประกอบด้วย 
  1.1  การป้องกันน้้าภายนอกไหลเข้าพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วม 

- ส่วนที่เป็นพ้ืนดินใช้คันกั้นน้้าในรูปของถนน ทางรถไฟ คันดิน เขื่อน ค.ส.ล. แนวป้องกันน้้าท่วม
รูปแบบต่าง ๆ  

-  ส่วนที่เป็นทางระบายน้้า ใช้ประตูระบายน้้า ประตูท่อ ท้านบปิดกั้น เป็นต้น 
  1.2  การระบายน้้าออกจากพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วม 

-  ระบายออกโดยธรรมชาติ ใช้ประตูระบายน้้า ประตูท่อ เป็นต้น 
-  ระบายออกโดยใช้เครื่องสูบน้้า 

  1.3  การระบายน้้าในพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วม 
-  ระบบระบายน้้าใช้จากอาคารบ้านเรือน ถนน ซอย ไปสู่ภายนอก โดยท่อระบายน้้า คู คลอง 
-  การชะลอน้้า เพ่ือเก็บกักน้้าไว้ระยะหนึ่ง โดยคลอง สระ บึง ที่ลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

2. มาตรการไม่ใช้การก่อสร้าง (Non-Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ชุมชนเบาบาง 
และพ้ืนที่กสิกรรม 
    ใช้ส้าหรับการปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วมทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพ้ืนที่ชุมชนเบาบางซึ่งจะ
เรียกว่า การบริหารพื้นที่น้้าท่วม (Flood Plain Management) ประกอบด้วย 
  2.1  การควบคุมผังเมืองและการใช้ที่ดิน เพ่ือจัดให้มีที่ว่างรับน้้า ชะลอ และเก็บกักน้้า 
  2.2  การควบคุมอาคาร ให้อาคารที่อยู่ในพ้ืนที่น้้าท่วมมีความคงทน ไม่เสียหายจากน้้าท่วม 
  2.3  การประชาสัมพันธ์รายละเอียดน้้าท่วมให้ประชาชนทราบและเรียนรู้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น           
   เพ่ือการปฏิบัติการป้องกันตัวเอง เมื่อจ้าเป็นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรับผิดชอบ 
  2.4  ตั้งระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยน้้าท่วม เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการและเตือนประชาชน 
  2.5  ตั้งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน เพ่ือปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมตลอดจนช่วยเหลือ

ประชาชน 
  2.6  ตั้งองค์กรอ้านวยการและบริหาร เพ่ือให้หน่วยงานมีขีดความสามารถในการเตรียมแผนงานใน

โครงการและปฏิบัติการอย่างถูกต้องและบริหารงานได้อย่างเพียงพอต่อภารกิจ 
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   ขณะนี้การศึกษาแผนหลักการป้องกันน้้าท่วมและระบายน้้าในกรุงเทพมหานคร ได้ด้าเนินการไปเป็น
จ้านวนมากทั้งพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกและพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา นอกจากนั้นยังมีการศึกษา
มาตรการอ่ืน ๆ ทั้งด้านมาตรการป้องกันน้้าท่วม องค์กรและการบริหารการเงินอีกด้วย แผนหลักการป้องกัน
น้้าท่วมและระบายน้้าจะเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมา 
   ความต้องการงบประมาณลงทุนส้าหรับแผนหลักการป้องกันน้้าท่วม และระบบระบายน้้าของ
กรุงเทพมหานครสูงมาก คาดว่าจ้าเป็นต้องด้าเนินการตามความสามารถอันจ้ากัดของงบประมาณประจ้าปี 
ของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลตามล้าดับความส้าคัญของโครงการ ตามแผนหลักซึ่งในเชิงการวิเคราะห์
โครงการสามารถแสดงได้ว่าจังหวะและระยะเวลาการด้าเนินการก่อสร้างและการใช้งานของโครงการต่าง ๆ ไม่
ทันกับความเสียหายจากน้้าท่วมที่จะยังคงมีต่อไปในอนาคต 
  การจัดแผนปฏิบัติการและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมในแต่ละปีจึงต้องให้ละเอียดและติดตามผลให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะกระท้าได้ 
  ส้านักการระบายน้้า ได้มีแผนการด้าเนินงานโครงการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม โดยมีทั้ง
แผนระยะยาวที่เป็นระบบถาวร และแผนระยะสั้นที่เป็นระบบชั่วคราว ดังนี้ 

 6.1 งานก่อสร้างระบบป้องกันน้้าท่วมและระบบระบายน้้า 
  เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบป้องกันน้้าท่วมและระบบระบายน้้าให้เป็นระบบถาวร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครให้มีมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี้ 
  6.1.1 โครงการแนวป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าเจ้าพระยา  คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ 
  6.1.2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าขนาดใหญ่ 
  6.1.3 โครงการจัดหาพ้ืนที่รองรับและเก็บกักน้้า (โครงการแก้มลิง) 
  6.1.4 การบริหารจัดการบรรเทาพ้ืนที่น้้าท่วมนอกคันกั้นน้้าพระราชด้าริ 

        6.2 งานบ้ารุงรักษาระบบคลอง 
 ระบบคลอง เป็นทางระบายน้้าหลักส้าหรับใช้ล้าเลียง และระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม รวมทั้งเป็นที่รองรับน้้าฝนเพ่ือให้ระบบคลองต่าง ๆ ท้าหน้าที่ระบายน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส้านักการระบายน้้าได้ก้าหนดแผนการด้าเนินการเพ่ือบ้ารุงรักษาคู คลอง ให้สามารถระบายน้้า
ได้สะดวก โดยการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง การขุดลอกคลองและเปิดทางน้้าไหลเป็นประจ้าทุกปี รวมทั้งการ
ดูแลบ้ารุงรักษาพ้ืนที่เก็บ กักน้้า (แก้มลิง) ที่พัฒนาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 25 แห่ง ให้สามารถเก็บกักน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงก้าหนดแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบ้ารุงรักษาคลองไว้ดังนี้ 

 

ล้าดับ การด้าเนินการ จ้านวน ระยะเวลาด้าเนินการ 
1 โครงการดูแลรักษาคลอง 

(โดยใช้แรงงานประจ้า) 
66 คลอง ต.ค. 58 – ก.ย. 59 (12 เดือน) 

2 โครงการเปิดทางน้้าไหลฯ 63 คลอง ต.ค. 58 – ก.ย. 59  (12 เดือน) 

3 โครงการรักษาความสะอาดคู คลอง 102 คลอง ต.ค. 58 – ก.ย. 59  (12 เดือน) 

4 ดูแลรักษาคลองตามรายการถ่ายโอนภารกิจ
จากกรมชลประทาน 

20 คลอง ต.ค. 58 – ก.ย. 59  (12 เดือน) 
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ล้าดับ การด้าเนินการ จ้านวน ระยะเวลาด้าเนินการ 
5 โครงการเก็บขยะคลองมหานาค คลอง 

แสนแสบ และหน้าตะแกรงสถานีสูบน้้า 
19 แห่ง ต.ค. 58 – ก.ย. 59  (12 เดือน) 

6 โครงการเก็บขยะวัชพืชและบ้ารุงรักษา 
แหล่งน้้า 

23 แห่ง และ 
1 คลอง 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59  (12 เดือน) 

7 โครงการท้าความสะอาดคูระบายน้้า 
ริมถนนวิภาวดีรังสิต ทั้ง 2 ฝั่ง 

23 กม. ต.ค. 58 – ก.ย. 59  (12 เดือน) 

8 ภารกิจให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่น 
นอกเหนือจากภารกิจหลัก 

13 ภารกิจ ต.ค. 58  – ก.ย. 59  (12 เดือน) 

9 ขุดลอกคู คลอง เปิดทางน้้าไหล และแก้ไข
ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้้า 

9 คลอง ต.ค. 58 –  ก.ย. 59  (12 เดือน) 

 
6.3 งานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้้า 

 การเตรียมการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประจ้าปี พ.ศ.
2559 กองระบบท่อระบายน้้า ด้าเนินการจัดท้าแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหา
น้้าท่วม โดยมีแผนการด้าเนินงานดังนี้ 
 6.3.1 แผนการล้างท้าความสะอาดท่อระบายน้้าประจ้าปี พ.ศ.2559 

 ท่อระบายน้้าในส่วนรับผิดชอบของส้านักการระบายน้้า มีความยาวประมาณ 1,950 
กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2559 จะด้าเนินการล้างฯ โดยเริ่มด้าเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2558 ก้าหนดแล้วเสร็จ
เดือนกันยายน 2559 มีความยาวที่จะล้างรวมประมาณ 876 กิโลเมตร โดยแบ่งการด้าเนินการออกเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้ 
 6.3.1.1 จ้างเหมากรมราชทัณฑ์ ความยาวประมาณ 311 กิโลเมตร 

6.3.1.2 จ้างเหมาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ความยาวประมาณ 261 กิโลเมตร 
6.3.1.3 จ้างแรงงานชั่วคราว จ้านวน 151 คน ความยาวประมาณ 175 กิโลเมตร 
6.3.1.4 ใช้รถดูดเลนของส้านักการระบายน้้า จ้านวน 12 คัน ความยาวประมาณ 129  
          กิโลเมตร 

 6.3.2 แผนการท้าแนวกระสอบทรายป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าเหนือไหลหลากและ           
น้้าทะเลหนุนสูง 

 ท้าการบรรจุกระสอบทรายและเรียงกระสอบทราย ท้าแนวป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้า
เจ้าพระยา โดยเริ่มด้าเนินการตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2559 ก้าหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2559             
ความยาวที่จะท้าแนวกระสอบทรายประมาณ 6 กิโลเมตร 
 6.3.3 แผนการควบคุมการลดระดับน้้าตามบ่อสูบน้้าในพื้นที่ปิดล้อม 

 ควบคุมและลดระดับน้้าตามบ่อสูบน้้า จ้านวน 246 บ่อ และมีจุดสูบน้้าชั่วคราว 20 จุด 
อยู่ในพ้ืนที่บริหารจัดการจุดอ่อนน้้าท่วม 20 พ้ืนที่ เพ่ือให้ระดับน้้าในพ้ืนที่มีระดับต่้าเป็นการเตรียมรับน้้าฝน  
ที่จะตกมาและเพ่ือเป็นการสูบช่วยเร่งระบายน้้าไม่ให้ท่วมขังในถนนเป็นเวลานาน 
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 6.3.4 แผนการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
 จัดหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้้าท่วม (หน่วย BEST) 39 หน่วย พร้อม

อุปกรณ์ เครื่องมือ ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในถนนที่มีปัญหาน้้าท่วมขังพร้อมเก็บขยะที่ติดตามช่อง
ตะแกรงรับน้้าฝน และตามบ่อสูบน้้าเพื่อเป็นการช่วยเร่งระบายน้้า 

 

            ตารางหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย BEST) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ้านวน (หน่วย) 

กองระบบท่อระบายน้้า 24 
กองระบบคลอง 10 
กองเครื่องจักรกล 5 

รวมทั้งสิ้น 39 

6.4 งานระบบอาคารบังคับน้้า 
 งานระบบอาคารบังคับน้้าเป็นงานควบคุมระดับน้้าและบังคับน้้าให้ไหลในทิศทางที่ต้องการ  
โดยอาศัยอาคารบังคับน้้าต่างๆ เช่น สถานีสูบน้้า ประตูระบายน้้า อุโมงค์ระบายน้้า เป็นต้น ซึ่งใช้ควบคุมระดับน้้า
และระบายน้้าในเขตพ้ืนที่เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม โดยมีแผนงานดังนี้  

6.4.1 แผนซ่อมบ้ารุงรักษาระบบอาคารบังคับน้้า 
       กองระบบอาคารบังคับน้้ามีแผนซ่อมบ้ารุงรักษาอาคารบังคับน้้าที่อยู่ในความดูแล ให้อยู่
ในสภาพดี พร้อมต่อการใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝน เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ดังนี้ 
 

ล้าดับ รายละเอียด 
ระยะเวลาด้าเนินการ งบประมาณปี 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1 ตรวจสอบและรวบรวบข้อมูล        
2 จัดเตรียมคน เครื่องมือ อะไหล่        
3 ด้าเนินการซ่อมบ้ารุง        
4 ลงทะเบียนประวัติการซ่อมบ้ารุง        
5 สรุปผลและรายงานผลการด้าเนินงาน        

 
6.4.2 แผนปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้้า 

                          กองระบบอาคารบังคับน้้ามีแผนด้าเนินการงานปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
อาคารบังคับน้้า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการระบายน้้าของอาคารบังคับน้้า ให้มีความพร้อมในการบริหาร
จัดการน้้าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ดังนี้ 

6.4.2.1   ติดต้ังตู้ส้านักงานส้าเร็จรูปเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์จ้านวน 5 แห่งๆ ละ 1 ตู้ 
6.4.2.2  ปรับปรุงระบบล้าเลียงขยะพร้อมจัดหาและติดตั้งถังพักขยะ (Hopper)  
            ที่สถานีสูบน้้าคลองกะจะ 
6.4.2.3  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ถนนพระราม 9 
6.4.2.4  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ท่าพระ 
6.4.2.5  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์บางพลัด 
6.4.2.6  โครงการปรับปรุงท้านบกั้นน้้าตามคลองแยกคลองหลวงแพ่ง 
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6.4.2.7  โครงการปรับปรุงท้านบกั้นน้้าตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต 
6.4.2.8 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้้าจิตมิตรมหาดไทย 
6.4.2.9  โครงการจัดหาเครื่องสูบน้้าแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิคขนาด 30 นิ้ว 
6.4.2.10 โครงการเดินระบบบ้ารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้้าจาก  
            บึงมักกะสันลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยา (ระยะที่ 2) 
6.4.2.11 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้้าแนวถนน 
            รามค้าแหง (สถานีสูบน้้าคลองโต๊ะยอและสถานีสูบน้้าคลองจิกกานดา) 
6.4.2.12 โครงการเดินระบบ บ้ารุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้้าบึง 
            มักกะสันลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยา 
6.4.2.13 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้้าการเคหะธนบุรี 
6.4.2.14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้้าคลองพระยาราชมนตรี 
6.4.2.15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพที่สถานีสูบน้้าคลองวัดไทรและสถานีสูบน้้า 
            คลองช่องนนทรี 
6.4.2.16 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้้ากรุงเกษม 
6.4.2.17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้้าและติดตั้งเครื่องจักรของ 
            อุโมงค์ระบายน้้าคลองแสนแสบ (พระราม 9) 
6.4.2.18 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้้าลาดพร้าว 56 
6.4.2.19 ปรับปรุงระบบระบายน้้าสถานีสูบน้้าคลองลูกวัว 
6.4.2.20 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันน้้าทะเลหนุนสถานีสูบน้้า 
            ของคลองสนามชัย 
6.4.2.21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะสถานีสูบน้้าพระโขนง 

 

6.5 งานติดตั้ง สนับสนุน ซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
การบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องสูบน้้าประกอบด้วย เครื่องสูบน้้าชนิดไฟฟ้า และชนิด

เครื่องยนต์ โดยมีการติดตั้งทั้งแบบถาวร กึ่งถาวร แบบชั่วคราว รวมทั้งการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกล
ชนิดต่าง ๆ โดยการด้าเนินการจะสอดคล้องกับแผนป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน น้้าเหนือไหล่บ่าและ       
น้้าทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนด้านอุทกภัย 

ปี พ.ศ. 2559 ส้านักการระบายน้้า ได้ก้าหนดแผนปฏิบัติการในการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง
เครื่องสูบน้้า และเครื่องจักรกลประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันน้้าท่วม เนื่องจากน้้าฝน น้้าเหนือ   
ไหล่บ่าและน้้าทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนด้านอุทกภัย ดังนี้ 

6.5.1   เครื่องสูบน้้าในความรับผิดชอบ 
 

จ้านวนเครื่องสูบน้้า (เครื่อง) ก้าลังสูบ (ลบ.ม./วินาที) 

1,652 892.94 
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6.5.2   ยานพาหนะเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองเครื่องจักรกล  
ยานพาหนะและเครื่องจักรกลส้าหรับสนับสนุนการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่อง

สูบน้้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมรวมถึงสนับสนุนในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนด้านอุทกภัย ดังนี้ 
 

ล้าดับ รายการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จ้านวน หน่วย 
1. รถบรรทุก   

 -รถบรรทุกขนาด 2 ตัน 14 คัน   
 -รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 8 คัน 

2. รถยก   
 -รถยก (รวมตั้งแต่ขนาด 1.5 –150 ตัน-เมตร) 33 คัน 
 -รถยกโฟล์คลิฟท์ 3 คัน 

3. รถหน่วยตรวจราชการและหน่วยปฏิบัติการ 24 ช่ัวโมง   
 -รถตรวจราชการ 25 คัน 
 -รถหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST) 5 คัน 
 -รถอ้านวยการและป้องกันอุบัติภัย (ส่องสว่าง) 2 คัน 
 -รถบรรทุกน้้ามันเชื้อเพลิง 2 คัน 

4. เครื่องจักรกลสนับสนุนการปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง   
 -เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15-500 เควีเอ 9 เครื่อง 
 -รถเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด 300-1,000 เควีเอ 18 คัน 
 -เรือเหล็กติดตั้งเครนยกไฮโดรลิคขนาด 13.5 ตัน-เมตร 2 ล้า 
 -เครื่องผลักดันน้้าชนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์ 62 ล้า 

 -รถตักหน้า-ขุดหลัง 2 คัน 
 -รถเทรลเลอร์ 4 คัน 

 - รถตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงระบบไฟฟ้า 3 คัน 
 -เครื่องสูบน้้าแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว 10 เครื่อง 
 - รถสูบน้้าแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 5 คัน 
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6.5.3   แผนการติดตั้งและสนับสนุนเครื่องสูบน้้า ประจ้าปี 2559 
 

ล้าดับ 
หน่วยงาน 

พื้นที่การติดตั้งและสนับสนุน 

รายละเอียดเครื่องสูบน้้า 

จุดติดต้ัง จ้านวน ปริมาตรการสูบ 
(จุด) (เคร่ือง) (ลบ.ม./วินาที) 

1 ส้านักการระบายน้้า       

  1.1 พ้ืนที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 238 588 568.36 

  1.2 พ้ืนที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 104 165 61.13 

2 ส้านักงานเขต       

  2.1 พ้ืนที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (35 เขต) 37 198 35.38 

  2.2 พ้ืนที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (15 เขต) 34 68 10.75 

รวมทั้งสิ้น 413 1,019 675.62 
 

      หมายเหตุ เครื่องสูบน้้าที่ติดตั้งและสนับสนุนประกอบด้วยเครื่องสูบน้้าชนิดไฟฟ้าและชนิดเครื่องยนต์ 
 
6.5.4 ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้้าและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องสูบน้้าแก่ส้านักงานเขต 

เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเชิงรุก เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า
ในพ้ืนที่เขตต่างๆ รวมทั้งการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องสูบน้้า จ้านวน 725 เครื่อง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เครื่องสูบน้้า ให้แก่ส้านักงานเขต ซึ่งด้าเนินการหลังจากสิ้นสุดช่วงอุทกภัยในปีนั้นๆ (ประมาณเดือนธันวาคม)
โดยมีแผนการด้าเนินการเตรียมพร้อม ดังนี้  

 

ล้าดับ แผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด้าเนินการ ปีงบประมาณ 2558 - 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประสานงานส้านักงานเขตให้เตรียมการแผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจ้าปี 

            

2. ส้ารวจความต้องการสนับสนุนเคร่ืองสูบน้้าและ      
วัสดุอุปกรณ์ในความรับผิดชอบของส้านักงานเขต 

            

3. ขอจัดสรรงบประมาณและด้าเนินการจัดซ้ือ      
จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเคร่ืองสูบน้้า 

            

4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ส้านักงานเขต             
5. สนับสนุนเคร่ืองสูบน้้าให้แก่ส้านักงานเขต 

 
            

6. ตรวจสอบ ตรวจซ่อม บ้ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้้า   
ตามรอบการซ่อมบ้ารุงเชิงป้องกัน และการตรวจ
ซ่อม แก้ไขปัญหาขัดข้องตามแผนงานและกรณี
เร่งด่วนตามที่ได้รับแจ้ง 24ชั่วโมง 

            

 
 

น ้ำฝน น ้ำเหนือและน ้ำทะเลหนุนสูง 
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น ้ำฝน 

6.5.5 หน่วยบริการเร่งด่วน BEST (Bangkok Emergency Service Team) 
เป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในรูปแบบของรถบรรทุกอเนกประสงค์ 6 ล้อ (Mobile 

Service) มีเจ้าหน้าที่ประจ้ารถพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ปฏิบัติงานร่วมกับรถอ้านวยการและป้องกัน
อุบัติภัย (ส่องสว่าง) โดยดูแลพ้ืนที่ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ส้าหรับให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้้าที่
ขัดข้องรวมทั้งให้การช่วยเหลือรถยนต์ที่ขัดข้องเนื่องจากภาวะน้้าท่วม และสนับสนุนงานสาธารณภัยต่างๆ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงเป็นหน่วยสนับสนุน การตรวจสถานการณ์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย การติดตั้ง การซ่อม
บ้ารุงรักษา เครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกล และยานพาหนะทั้งในส่วนความรับผิดชอบของ ส้านักการระบายน้้า
และส้านักงานเขต ตลอด 24 ชั่วโมง 

6.5.6 สนับสนุนการผลักดันน้้าส้าหรับการเร่งระบายน้้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

สนับสนุนการเร่งผลักดันน้้าโดยใช้เครื่องสูบน้้าความดันสูงในการเพ่ิมความสามารถ    
การระบายน้้าในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยหรือพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่างๆ โดยกรณีเร่งด่วนหรือเป็นพ้ืนที่ที่จ้าเป็นจะต้อง  
ติดตั้งแต่ไม่มีระบบกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมส้าหรับการท้างานของเครื่องสูบน้้า จ้าเป็นต้องปฏิบัติงานร่วมกับ
เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความเหมาะสมและการสนับสนุนเชื้อเพลิงโดยรถบรรทุก
น้้ามันเชื้อเพลิง  
 

6.5.7 แผนการติดตั้งและซ่อมบ้ารุงรักษา  

แผนการติดตั้ง ซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้าและเครื่องจักรกลประจ้าปี 2559 

ล้าดับ แผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด้าเนินการ ปีงบประมาณ 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.    เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าตามแผนการติดต้ัง
ประจ้าปี 

            

2. การถอนเคร่ืองสูบน้้าตามแผนการซ่อมและ
บ้ารุงรักษาประจ้าปี 

            

3. การตรวจซ่อมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้้า             
 เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะหลังการใช้งาน             

4. จัดต้ังหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (BEST) เพ่ือตรวจสอบ
และแก้ไขเคร่ืองสูบน้้า เคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะตลอด 24 ชั่วโมง 

            

 

 6.6  งานระบบสารสนเทศระบายน้้า 
 ระบบสารสนเทศระบายน้้าเป็นระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ประกอบด้วย เรดาร์ตรวจฝน สถานีตรวจวัดปริมาณฝน ระบบตัววัด
สภาพอากาศ ระบบเฝ้าระวังน้้าท่วมบนถนน ระบบเฝ้าระวังน้้าล้นคลอง ระบบ CCTV ระบบตรวจวัดอัตราการ
ไหลของน้้า ระบบตรวจสอบการท้างานของประตูระบายน้้า ระบบการตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน้้า 

 6.7  งานจัดการคุณภาพน้้า 
ในปี พ.ศ. 2559 ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า ส้านักการระบายน้้า จะมีการด้าเนินการเดินระบบ

บ้าบัดน้้าเสียขนาดใหญ่ จ้านวน 8 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้้าสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ดินแดง ช่องนนทรี    
หนองแขม ทุ่งครุ จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ครอบคลุมพ้ืนที่บริการบ้าบัด              
น้้าเสีย 212.40 ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวม 1 ,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
และระบบบ้าบัดน้้าเสียที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จ้านวน 12 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้้าทุ่งสองห้อง 
1 และ 2 บางบัว รามอินทรา ห้วยขวาง ท่าทราย บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น หัวหมาก และร่มเกล้า  

น ้ำหนุนและน ำ้เหนือ 
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มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวม 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อรวมขีดความสามารถในการบ้าบัด
น้้าเสียของระบบบ้าบัดน้้าเสียทั้งขนาดใหญ่และที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ ที่ออกแบบ คิดเป็น 1,136,800 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 

7.  ก้าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
7.1  ช่วงปฏิบัติการ  แบ่งออกเป็น 3 ช่วงปฏิบัติการ ตามสถิติฝนและระดับแม่น้้าเจ้าพระยา คือ 

ช่วงปฏิบัติการ ลักษณะเหตุน้้าท่วม 
ช่วงที่ 1 : ต้นฤดูฝน - ความเข้มของฝน โดยทั่วไปไม่สูงนัก (10-60 มิลลิเมตรต่อช่ัวโมง) 
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม - นอกจากลักษณะอากาศผิดปกติ (อาจเกิน 90 มิลลิเมตรต่อช่ัวโมง) 
 - ระดับน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาไม่สูงนกั (สูงสุด +1.20 เมตร รทก.) 
ช่วงท่ี 2 : ปลายฤดูฝน - ความเข้มของฝนสูงขึ้น (35-90 มิลลเิมตรต่อช่ัวโมง) 
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม - ลักษณะอากาศผิดปกติ เช่น มีพายุหมุนเข้ามา 
   (ปริมาณเกิน 90 มิลลิเมตรต่อช่ัวโมง หรือติดต่อกันหลายวัน) 
 - ระดับน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาสูงขึ้น (สูงสุด +1.55 ถึง +2.10 เมตร รทก.) 
ช่วงที่ 3 : น้้าเหนือไหลบ่า และน้า้ทะเลหนุนสูง - ความเข้มของฝนสูงในช่วงต้นเดอืนตุลาคม 
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม - น้้าทุ่งจากพ้ืนท่ีด้านเหนือและตะวันออกไหลเข้าพื้นที ่
 - ระดับน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาสูงสุด (ประมาณ +2.00 ถึง 2.53 เมตร รทก.) 

 

 7.2  แผนการป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากฝนตก 
7.2.1  ก้าหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากฝน 

ล้าดับ รายการ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1. การตรวจซ่อมเครื่องสูบน้้า         
2. การตรวจซ่อมประตูระบายน้้าต่าง ๆ          
3. การติดตั้งเครื่องสูบน้า้*         
4. การด้าเนินการเปดิทางน้้าไหลในคลอง**         
5. การท้าความสะอาดท่อระบายน้้า         
6. การตรวจสอบก้าหนดมาตรการปอ้งกัน         
 แก้ไขส้าหรับพื้นท่ีจุดอ่อนน้้าท่วม         

7. การจัดเตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหนา้ที่         
8. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิงาน         
 ของศูนย์ป้องกันน้้าท่วม ส้านักการระบายน้้า         

9. การประสานแผนของส้านักการระบายน้้า         
 กับแผนของหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น         

*    การติดตั้งเครื่องสูบน้้าในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคมจะตอ้งปรับให้สัมพันธ์กับแผนน้้าเหนือ 
**   จะด้าเนินการในจุดที่สา้คัญและมีปญัหาก่อน 
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7.2.2 ก้าหนดพื้นที่บริหารจัดการจุดอ่อนน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร 
การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น และครอบคลุม

จุดอ่อนน้้าท่วมที่ส้าคัญโดยใช้ “ระบบพ้ืนทีป่ิดล้อมย่อยบริหารจัดการน้้าท่วม (Sub Polder System)” จ้านวน 
20 พ้ืนที่ (322.159 ตารางกิโลเมตร) ดังนี้ 
1. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมดอนเมือง อนุสรณส์ถาน พื้นที ่ 37.640 ตารางกิโลเมตร 
2. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมแจ้งวัฒนะ พื้นที ่ 35.778 ตารางกิโลเมตร 
3. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมรัชดาภิเษกพหลโยธิน แยกเกษตร พื้นที ่ 36.760 ตารางกิโลเมตร 
4. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมลาดพร้าว บางกะปิ นวมินทร ์ พื้นที ่ 42.017     ตารางกิโลเมตร 
5. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนพหลโยธิน สนามเป้า พื้นที ่   8.500 ตารางกิโลเมตร 
6. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตร ี พื้นที ่   9.540 ตารางกิโลเมตร 
7. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนทหาร พระรามที่ 6 คลองสามเสน พื้นที ่   6.423 ตารางกิโลเมตร 
8. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมพระรามที่ 5 คลองผดุงกรุงเกษมคลองสามเสน พื้นที ่   5.780 ตารางกิโลเมตร 
9. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมรามค้าแหง พื้นที ่ 11.444 ตารางกิโลเมตร 
10. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ท่วมถนนพระจันทร์ รอบสนามหลวง ถนนท้ายวัง พื้นที ่   8.692 ตารางกิโลเมตร 
     ถนนหน้าพระลาน 
11. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ท่วมถนนจันทร์ เซนต์หลุยส์ สวนพลู ทุ่งมหาเมฆ พื้นที ่ 25.253 ตารางกิโลเมตร 
12. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ท่วมพระรามที่ 1 พื้นที ่ 11.660 ตารางกิโลเมตร 
13. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ พื้นที ่ 22.595 ตารางกิโลเมตร 
14. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ ศรีนครินทร ์ พื้นที ่ 40.357 ตารางกิโลเมตร 
15. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ท่วมตลิง่ชัน ฉิมพลี มุ่งมังกร สวนผัก พื้นที ่   3.600 ตารางกิโลเมตร 
16. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ท่วมเพชรเกษม พื้นที ่   8.750 ตารางกิโลเมตร 
17. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ท่วมถนนบางบอน 1 (เขตบางบอน) พื้นที ่   0.813 ตารางกิโลเมตร 
18. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ท่วมถนนบางขุนเทียน (เขตบางขุนเทียน) พื้นที ่   2.490 ตารางกิโลเมตร 
19. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมถนนประชาอุทิศ (เขตทุ่งครุ) พื้นที ่   3.326 ตารางกิโลเมตร 
20. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้า้ท่วมถนนสุวินทวงศ์ (เขตมีนบุรี) พื้นที ่   0.741 ตารางกิโลเมตร 
 

 ส้าหรับจุดอ่อนน้้าท่วมที่อยู่นอกพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมย่อยให้ใช้วิธีการแก้ไขเป็นจุดโดย
ไม่ก้าหนดพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วม 

7.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน มีแผนด้าเนินการ ดังนี้ 
7.2.3.1  ระบบระบายน้้า  มีองค์ประกอบคือ 

-  ระบบคูคลอง ได้แก่การสร้างเขื่อนกันดินริมคลอง ท่อลอดตามแนวคลอง      
ขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้้าไหลและท้าความสะอาดคูคลอง เป็นต้น 

-  ระบบท่อระบายน้้า ได้แก่การก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้้าและท้าความสะอาด
ท่อระบายน้้า เป็นต้น 

-  ระบบสูบน้้า ได้แก่สถานีสูบน้้าบ่อสูบน้้าและการติดตั้งเครื่องสูบน้้าต่าง  ๆเป็นต้น 
-  ระบบประตูระบายน้้า ได้แก่ประตูระบายน้้าถาวรและท้านบกั้นน้้าต่างๆ เป็นต้น 
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7.2.3.2 การก้าหนดล้าดับความส้าคัญ 
           แบ่งล้าดับความส้าคัญ 

- ระดับ A  ล้าดับความส้าคัญสูงเป็นระบบที่อยู่ในบริเวณจุดอ่อนน้้าท่วมที่ส้าคัญ 
- ระดับ  B  ล้าดบัความส้าคัญปานกลางเป็นระบบที่อยู่ในบริเวณจุดอ่อนน้้าท่วมทั่วไป 
- ระดับ C  ล้าดับความส้าคัญต่้าเป็นระบบที่อยู่ในพื้นท่ีป้องกันน้้าท่วมที่ 
  อาจมีปัญหาน้้าท่วมเม่ือมีฝนตกหนัก 

7.2.3.3 เป้าหมายของการเตรียมการ 
- ล้าดับความส้าคัญ “A” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนเมษายน 
- ล้าดับความส้าคัญ “B” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนกรกฎาคม 
- ล้าดับความส้าคัญ “C” ให้ด้าเนินการมากที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสกระท้าได้ 

7.2.3.4 โครงการเตรียมการ 
- โครงการ / กิจกรรมตามงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ้าปี2559 
- โครงการเปิดทางน้้าไหลในคูคลอง 
- โครงการท้าความสะอาดท่อระบายน้้า 
- โครงการเตรียมระบบประตูระบายน้้าและท้านบกั้นน้้า 
- โครงการปรับปรุงเสริมระบบระบายน้้ากลางปี 

7.2.4  แผนปฏิบัติการประจ้าวัน เพื่อป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากฝน 
7.2.4.1 การปฏิบัติการปกติประจ้าวัน 

-  หน่วยปฏิบัติการแก้ไขน้้าท่วมด้าเนินการท้าความสะอาดท่อระบายน้้าและคู
คลองรวมทั้งเสริมมาตรการเตรียมการปฏิบัติการต่างๆ 

-  หน่วยควบคุมระดับน้้าปฏิบัติการลดระดับน้้าขั้นต้นที่ก้าหนด 
-  หน่วยเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามค้าสั่งและค้าร้องเรียนของ

ประชาชน 
-  หน่วยซ่อมบ้ารุงเครื่องสูบน้้าปฏิบัติการตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้าตามปกติ 
-  หน่วยตรวจสอบติดตามผลต่างๆตรวจสอบสภาพการเตรียมการและรายงานผล 

ศูนย์ปฏิบัติการฯติดตามสภาพอากาศและระดับน้้ารายงานสรุปสถานการณ์ 
   ประจ้าวันให้ทุกหน่วยทราบทุกวันเวลา 09.00 น. และ 14.00 น. 

7.2.4.2 การปฏิบัติการเม่ือได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝน 
เมื่อเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนในพ้ืนที่จังหวัดใกล้กรุงเทพมหานครและมีแนวโน้มจะ
เคลื่อนที่เข้ากรุงเทพมหานครหน่วยงานเตรียมปฏิบัติการดังนี้ 
-  ศูนย์ปฏิบัติการฯแจ้งเตือนสภาพอากาศกลุ่มฝนที่ตรวจพบแนวโน้มและความ

รุนแรงของฝนให้หน่วยต่างๆและผู้บริหารศูนย์ฯทราบเป็นระยะๆพร้อมทั้ง
ตรวจสอบระดับน้้าและการเดินเครื่องสูบน้้าทุกจุด 

-  หน่วยควบคุมระดับน้้าเดินเครื่องสูบน้้าลดระดับน้้าลงถึงระดับขั้นต่้าที่ก้าหนด
เตรียมพร้อมรับสภาพฝน 

-  หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหาน้้าท่วม  เคลื่อนย้ายก้าลังเข้าจุดปฏิบัติการ       
ที่ก้าหนดหรือจุดที่ได้รับแจ้งเตือนที่คาดว่าฝนตกหรือจะมีปัญหาน้้าท่วมขัง 
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7.2.4.3 การปฏิบัติการเม่ือฝนตก 
-  ศูนย์ปฏิบัติการฯติดตามสภาพความรุนแรงของกลุ่มฝนแนวโน้มทิศทางจาก

เรดาร์ตรวจฝนและตรวจสอบปริมาณฝนตกจาก“ระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติ”
แล้วรายงานให้หน่วยปฏิบัติต่างๆและผู้บริหารศูนย์ฯทราบเป็นระยะทุก 15 นาที
จนกว่าฝนหยุดตกกลับสู่สภาวะปกติ 

-  ศูนย์ปฏิบัติการฯประสานข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติรวมทั้งค้าสั่งปฏิบัติการ
ให้หน่วยปฏิบัติการต่างๆ 

-  หน่วยควบคุมระดับน้้ายังคงปฏิบัติการเต็มที่จนกระทั่งควบคุมระดับน้้าให้ลดลง
ถึงค่าระดับท่ีก้าหนด 

-  ศูนย์ปฏิบัติการฯสรุปสภาพน้้าท่วม ปริมาณฝนและผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมต่อผู้บังคับบัญชา 

-  หน่วยติดตามผลรายงานสภาพปัญหาน้้าท่วมและความคิดเห็น 
 

 7.3  แผนการป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน 
7.3.1  ก้าหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน 

ล้าดับ รายการ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกั้นน้า้       
2. การปิดกั้นท่อระบายน้้าตามจุดปดิกั้นริมแม่น้้า       
3. การปรับปรุงซ่อมแซม สร้างเพิ่มเตมิหรือย้าย       
 ท้านบกั้นน้้าและประตรูะบายน้า้       

4. การด้าเนินการเรื่องการติดตั้งเครือ่งสูบน้้า       
5. การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ       
6. การจัดท้าแผนก้าลังคนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการ       
7. การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและจัดเตรยีมอุปกรณ์ประกอบ       
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี       

8. การประสานแผนและการเตรียมการตามแผนของ       
 ส้านักการระบายน้า้กับหน่วยงานอื่น       

7.3.2  ก้าหนดพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วม 
7.3.2.1 การจัดท้าแนวคันกั้นน้้า จุดปิดกั้นท่อ ท้านบกั้นน้้า และประตูระบายน้้า 

-  การด้าเนินการปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกั้นน้้าตามที่ก้าหนดในแผนต้อง
ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยในการด้าเนินการให้
เสริมระดับแนวคันกั้นน้้าให้สูงอย่างน้อยที่สุดที่ระดับ +2.00 ม.รทก. ซึ่งระดับ
ความสูงคันกั้นน้้าอาจจะเพ่ิมขึ้นอีก 20 - 40 เซนติเมตร ตามสภาพการทรุดตัว
ของพ้ืนดินในแต่ละพ้ืนที่จากนั้นจึงค่อยๆ เสริมระดับให้สูงขึ้นตาม ความจ้าเป็น
ของสภาพระดับน้้าซึ่งได้มีการตรวจสอบติดตามสภาพน้้าเป็นระยะๆ ต่อไป 

-  การปิดกั้นท่อระบายน้้าตามจุดต่างๆ ที่ก้าหนดไว้เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับ           
เข้ามาของน้้าจากแม่น้้าฯ โดยด้าเนินการปิดกั้นให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 
2559 
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-  ด้าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างเพ่ิมเติมหรือรื้อย้ายท้านบกั้นน้้าและประตู
ระบายน้้าตามแผนที่ก้าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน2559 

7.3.2.2  การติดตั้งเครื่องสูบน้้า   
-  ส้ารวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้้าพร้อมทั้งชนิดและจ้านวนเครื่องสูบน้้าที่ต้องใช้แต่

ละจุดให้พร้อมติดตั้งภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 
-  การติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพ่ือป้องกันน้้าหนุนในระยะเริ่มแรกคือช่วงปลายเดือน

กันยายนและตุลาคมซึ่งยังคงเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักอยู่ให้ด้าเนินการติดตั้ง
เครื่องสูบน้้าเฉพาะส่วนที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการป้องกันน้้าฝนและน้้า
หนุนหรือเฉพาะเครื่องสูบน้้าที่ไม่มีภารกิจด้านการป้องกันน้้าฝนส่วนที่เหลือ
ให้ทยอยติดตั้งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนั้น 

7.3.2.3  การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วม 
-  การตรวจสอบแก้ไขเช่นตรวจสอบการก่อสร้างที่เกี่ยวกับทางระบายน้้าเช่น

การสร้างประตูระบายน้้าหรือสถานีสูบน้้าว่าจะมีอุปสรรคต่อการระบายน้้า
อย่างไรหรือไม่และจะมีแนวทางด้าเนินการอย่างไรพร้อมด้าเนินการแก้ไข
ทันทีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 

7.3.2.4  การเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการ 
-  จัดท้าแผนก้าลังคนที่ต้องใช้ส้าหรับการปฏิบัติการปิด – เปิดประตูระบายน้้า

จุดปิดกั้นท่อระบายน้้าการเดินเครื่องสูบน้้าและการควบคุมแนวคันก้ันน้้าทั้งนี้
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

-  จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เช่นเต็นท์พัก
นอนฯลฯให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 

7.3.2.5 การประสานแผนฯกับแผนป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุนของส้านักงานเขต
ต่างๆและหน่วยงานอ่ืนๆในการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันน้้าหนุนปี 2559 
ส้านักการระบายน้้าได้มีการประสานงานกับส้านักงานเขตต่างๆ และหน่วยงานอ่ืนๆ
โดยได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการดังนี้ 

- การจัดท้าและดูแลแนวคันกั้นน้้าตามแนวริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
ช่วงจากใต้คลองบางเขนลงทางใต้จนสุดเขตกรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่ของ
ส้านักการระบายน้้า 

- การจัดท้าแนวป้องกันและแนวบรรเทาปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุนในพ้ืนที่
ฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยาได้จัดท้าแนวป้องกันในลักษณะเป็นพ้ืนที่
บริหารจัดการน้้าท่วม (Polder) ในบริเวณที่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจหรือชุมชน
หนาแน่นก่อนโดยส้านักการระบายน้้าและส้านักงานเขตได้แบ่ง พ้ืนที่
รับผิดชอบออกเป็นพ้ืนที่บริหารจัดการน้้าท่วมในแต่ละพ้ืนที่ตามส่วนความ
รับผิดชอบ 
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7.3.3  ขัน้ตอนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน  
         เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปโดยมีการด้าเนินการดังนี้ 

-  การสูบน้้า หน่วยปฏิบัติการสูบน้้าด้าเนินการลดระดับน้้าในพ้ืนที่ป้องกันตามระดับ      
ที่ก้าหนด 

-  การปิด-เปิดประตูระบายน้้า หน่วยปฏิบัติการปิด-เปิดประตูระบายน้้าจะปิด-เปิดเพ่ือการ
ถ่ายเทตามจังหวะการขึ้น-ลงของน้้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายเทน้้าและลดระยะเวลา
ของการเดินเครื่องสูบน้้า 

- การประชาสัมพันธ์  มีการประชาสัมพันธ์ท้าความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึง
จุดประสงค์และความจ้าเป็นในการจัดท้าแนวคันกั้นน้้าหรือการปฏิบัติการสูบถ่ายน้้า
เพ่ือที่ประชาชนจะได้เป็นหูเป็นตาดูแลแนวคันกั้นน้้าและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้ถูกท้าลาย 

-  การตรวจสอบแนวคันก้ันน้้าและจุดอุดกั้นต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบควบคุมแนว
คันกั้นน้้าและจุดอุดกั้นต่างๆ ตลอดเวลารวมทั้งปฏิบัติการปิด – เปิดจุดอุดกั้นต่างๆ เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาน้้าท่วมขัง 

-  การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ จะต้องมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จ้าเป็นส้าหรับการ
ปฏิบัติการให้เพียงพอและทันเวลา เช่น น้้ามัน กระสอบทรายฯลฯ 

-  การติดตามข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้้าและการคาดการณ์ระดับน้้า จะต้องมีการศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ คือระดับน้้าในแม่น้้าตามคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรือระดับน้้าที่วัดได้จริง ปริมาณน้้าที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนและทุ่งการเกษตร
ต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือน้ามาประเมินแนวโน้มของระดับน้้าช่วยให้สามารถคาดหมายระดับน้้า
สูงสุดได้เป็นการล่วงหน้าในเวลาเหมาะสม สามารถมีเวลาพอส้าหรับการปรับปรุงแผน
หรือเป้าหมายการปฏิบัติการได้ทันการณ์ 

-  การปฏิบัติการป้องกันน้้าเหนือหลากมาตามทุ่ง ในช่วงปฏิบัติการป้องกันน้้าทะเลหนุนมี
ปัญหาน้้าเหนือหลากมาตามทุ่งในปริมาณมาก การปฏิบัติการจะด้าเนินการดังนี้ 
1.  การด้าเนินการในพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้้าเจ้าพระยานอกเหนือจากปฏิบัติการ

ป้องกันน้้าเหนือตามแนวริมฝั่งแม่น้้าแล้วจะต้องควบคุมปริมาณน้้าให้ไหลผ่านเข้า
ออกคันกั้นน้้าด้านตะวันออก (แนวถนนกิ่งแก้ว ร่มเกล้าฯ) ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

2.  การด้าเนินการในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยานอกเหนือจากการปฏิบัติใน
เรื่องการป้องกันน้้าเหนือเป็นหลักเพราะรูปแบบการป้องกันน้้าท่วมใช้รูปแบบแนวปิด
ล้อมพ้ืนที ่(Polder) หลายๆ พ้ืนที่เพียงแต่จะต้องมีการประเมินปริมาณน้้าและระดับ
น้้าอย่างใกล้ชิดรวมทั้ งขีดความสามารถในการป้องกันแต่ละแห่งด้วยทั้ งนี้            
เพ่ือตัดสินใจได้ว่าสามารถเสริมระดับของแนวป้องกันในทุกๆ พ้ืนที่ได้สัมพันธ์กับ
ระดับน้้าที่เพ่ิมขึ้นหรือไม่หรือจะต้องลดพ้ืนที่ป้องกันลงมาเฉพาะส่วนที่สามารถ
ป้องกันได้โดยการ 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพ่ิมตามความจ้าเป็น 
- น้าเครื่องมือกลเข้าเสริมการปฏิบัติการตามความจ้าเป็น 
- ขอก้าลังและเครื่องมือกลจากหน่วยงานอื่นเสริมตามความจ้าเป็น 
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7.3.4  แผนปฏิบัติการประจ้าวันเพื่อป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน 
การปฏิบัติการเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุนจะก้าหนดการ  

ปฏิบัติงานตามช่วงเวลาน้้าขึ้น - น้้าลงในแต่ละวันดังนี้ 
-  หน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมออกปฏิบัติการตรวจสอบแนวป้องกันน้้าท่วมตาม

แผนปกติหรือตามท่ีได้รับร้องเรียน 
-  ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจสอบสภาพน้้าและระดับน้้า รายงานให้หน่วยปฏิบัติการทราบ 
-  เมื่อระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาเริ่มขึ้นหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบั ติการ

ประจ้าแนวป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้้าเจ้าพระยาเพ่ือเฝ้าระวังระดับน้้าล้นหรือซึมเข้ามาใน
พ้ืนที่ป้องกัน 

-  หน่วยเคลื่อนที่เร็วซ่อมเครื่องสูบน้้าออกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องสูบน้้าตามจุดที่
ก้าหนดตามแผน 

-  ศูนย์ปฏิบัติการฯตรวจสอบระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาและรายงานให้หน่วยปฏิบัติการ
ต่างๆทราบเป็นระยะทุก 15 นาทีจนกว่าระดับน้้าขึ้นสูงสุดและลดลง 

กรณีที่ระดับน้้าขึ้นสูง 
-  ศูนย์ปฏิบัติการฯตรวจสอบระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาและรายงานให้หน่วยปฏิบัติการ

ต่างๆทราบเป็นระยะทุก 15 นาทีจนกว่าระดับน้้าขึ้นสูงสุดและลดลง 
-  เมื่อใกล้เวลาที่ระดับน้้าขึ้นสูงสุดหน่วยควบคุมระดับน้้าตามสถานีสูบน้้าหลักลดการสูบน้้า

ลงแม่น้้าเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้้าที่จะไปเพ่ิมให้ระดับน้้าสูงขึ้น 
-  หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบแนวป้องกันน้้าท่วมตรวจสอบจุดที่น้้ารั่วซึมหรือ

จุดที่มีน้้าสูงล้นแนวป้องกันเข้ามาด้าเนินการอุดจุดรั่วซึมหรือเสริมแนวที่น้้าล้นทันที 
-  ผู้บริหารศูนย์ฯเข้ามาอ้านวยการในศูนย์ปฏิบัติการเมื่อมีแนวโน้มที่ระดับน้้าจะสูงขึ้นอีก

ผู้บริหารศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหารือสั่งการแก้ไขสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษหรือ
ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าพ้ืนที่อ้านวยการและสั่ งการหรือเสริมก้าลังเจ้าหน้าที่
ระดับสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์ระดับน้้าพร้อมประสานขอก้าลังสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ 

-  เมื่อระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาลดลงต่้าสู่ระดับปกติศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปรายงาน 
ผู้บังคับบัญชา 

-  การปฏิบัติจะด้าเนินการจนกว่าสถานการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าลดลงสู่ภาวะปกติเช่นนี้ทุกวัน
จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงน้้าทะเลหนุนสูงที่จะท้าให้มีผลกระทบกับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

กรณีน้้าหลากจากพื้นที่ปริมณฑล 
-  ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพน้้าลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมา 

และรายงานผู้บริหารทราบ 
-  ติดตามระบบป้องกันน้้าของจังหวัดต่างๆ ว่าสามารถป้องกันน้้าได้หรือไม่ หากจังหวัดใด  

ที่ระบบป้องกันน้้าท่วมล้มเหลวและจะส่งผลกระทบต่อ กทม. รีบแจ้งผู้บริหารทราบ 
-  ติดตามสถาพน้้าหลากตามทุ่งจากจังหวัดปริมณฑลแล้วแจ้งเตือนฝ่ายปฏิบัติ 
-  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานการณ์ 
-  การปฏิบัติจะด้าเนินการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
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7.3.5 แผนการบริหารจัดการน้้าตามข้อตกลงกับพื้นที่รอบนอกต่อเชื่อมปริมณฑล 
การประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการน้้าระหว่างจังหวัดปริมณฑลกับกรุงเทพมหานครนั้น 

ส้านักการระบายน้้า ได้มีการประสานงานร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และได้พัฒนาความร่วมมือ
จนจัดท้าเป็นข้อตกลงร่วมกับพื้นท่ีปริมณฑล 

พื้นที่ฝั่งธนบุรี   
       ส้านักการระบายน้้ามีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้้ากับพ้ืนที่รอบนอกซ่ึงเชื่อมต่อกับปริมณฑล ดังนี้ 

1. ด้านเหนือ แนวริมคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนาได้แก่ ประตูระบายน้้าคลองทวีวัฒนา ประตู
ระบายน้้าคลองซอย ประตูระบายน้้าคลองบางคูเวียง ประตูระบายน้้าคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ประตูระบายน้้า     
คลองควาย จะเปิดประตูระบายน้้าตลอดเวลา แต่ในช่วงฤดูฝนจะควบคุมระดับน้้าภายในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีไม่เกิน 
+0.80 ม.รทก. ถ้าระดับน้้ามากกว่านี้จะเปิดประตูบางส่วนหรือปิดประตูระบายน้้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับสภาพฝน
และระดับน้้าภายใน 

2. ด้านใต้ แนวโครงการแก้มลิง เขตบางขุนเทียน ได้แก่ สถานีสูบน้้าคลองสนามชัย สถานีสูบน้้า
คลองพระยาราชมนตรี สถานีสูบน้้าคลองสะแกงาม สถานีสูบน้้าคลองเลนเปน สถานีสูบน้้าคลองระหาญ  
ประตูระบายน้้าคลองรางตรง ประตูระบายน้้าคลองม่วง และประตูระบายน้้าคลองบางขนุน และด้านคลองบางมด
ได้แก่ ประตูระบายน้้าคลองรางโพธิ์  ประตูระบายน้้าคลองบุญสุข ประตูระบายน้้าคลองรางสะแก และ
ประตูระบายน้้าคลองนา ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม รวมเวลา 5 เดือน จะท้าการปิดประตูระบายน้้าและ
หยุดเดินเครื่องสูบน้้า ในช่วงข้างขึ้น – ข้างแรม 4 - 10 ค่้า และจะเปิดประตูระบายน้้าได้หรือสูบน้้าออกได้ 
ในช่วงข้างขึ้น – ข้างแรม 11 - 3 ค่้า ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม สามารถสูบน้้าหรือเปิดประตูระบายน้้า
ได้ตลอดเวลา 

3. ด้านใต้ พ้ืนที่ติดกับจังหวัดสมุทรปราการ ปลายคลองบางมด เขตทุ่งครุ เช่นประตูระบายน้้า 
คลองสวน ประตูระบายน้้าคลองกระออม มีการเปิดประตูระบายน้้าออกจากคลองบางมดได้ คือในช่วงเดือน
ธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม จะเปิดประตูระบายน้้าเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงข้างแรม 8 – 10 ค่้า รวมเดือนละ          
3 วันและในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน จะเปิดประตูระบายน้้าเดือนละ 2 ครั้ง ในช่วงข้างขึ้น           
8 – 10 ค่้า และข้างแรม 8 – 10 ค่้า รวมเดือนละ 6 วัน 

 
พื้นที่ฝั่งพระนคร 
      ส้านักการระบายน้้ามีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้้าพื้นที่รอบนอกซ่ึงเชื่อมต่อกับปริมณฑล ดังนี้ 

1. ด้านเหนือ คลองเปรมประชากรตอนประตูระบายน้้าคลองเปรมใต้ (ติดคลองรังสิต) ประตู
ดังกล่าวประกอบด้วยประตูแบบปิด และติดตั้งเครื่องสูบน้้าขนาด 3  m3/s จ้านวน 2 เครื่อง ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของส้านักชลประทานที่ 11 ช่วงฤดูฝนจะเดินเครื่องสูบน้้ารักษาระดับน้้าด้านในไม่เกิน +0.50 ม.รทก.  
ช่วงฤดูแล้งจะเปิดบานประตูเพ่ือน้าน้้าจากคลองรังสิต ผ่านเข้ามาไหลเวียนคลองเปรมประชากร โดย
กรุงเทพมหานครจะเดินเครื่องสูบน้้าที่สถานีสูบน้้าคลองเปรมประชากร และสถานีสูบน้้าบางซื่อ เพ่ือถ่ายเทน้้า
และปรับคุณภาพน้้า 



26 

2. ด้านตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยสถานีสูบน้้าของ ส้านักชลประทานที่ 11 ได้แก่สถานีสูบน้้า
คลองหกวา ตอนคลอง 13 สถานีสูบน้้าแสนแสบตอนหนองจอก สถานีสูบน้้าประเวศบุรีรมย์ ตอนคลอง
พระองค์เจ้าไชยานุชิต และส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร ดูแลประตูระบายน้้าคลองสองสายใต้ ประตู
ระบายน้้าแนวคลองหกวาสายล่าง 

 
การด้าเนินการ 

1. สถานีสูบน้้าคลองหกวา ตอนคลอง 13 ควบคุมระดับน้้าที่ด้านนอกไม่เกิน +1.70 ม.รทก. 
ด้านในไม่เกิน +0.90 ม.รทก. ซึ่งเป็นค่าระดับที่มีข้อตกลงกัน  ในช่วงฤดูฝนถ้าระดับน้้าด้านในสถานีเกิน +0.90     
ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้้าเพ่ือลดระดับน้้าด้านในสถานี สถานีสูบน้้าคลองหกวา ตอนคลอง 13 
ซึ่งมีผลต่อระดับน้้าด้านนอกของประตูระบายน้้าที่กรุงเทพมหานครดูแลอยู่ ซึ่งได้แก่ ประตูระบายน้้าคลองสอง
สายใต้ ประตูระบายน้้าคลองพระยาสุเรนทร์ ประตูระบายน้้าคลองหม้อแตกและประตูระบายน้้าคลองสามวา 
แต่ถ้าระดับน้้าด้านนอกของสถานีสูบน้้าคลองหกวา ตอนคลอง 13 สูงถึงระดับ +1.70 ม.รทก.  กรม
ชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้้าเนื่องจากระดับน้้าอาจส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ภายนอก 

2. สถานีสูบน้้าคลองแสนแสบตอนหนองจอก  ควบคุมระดับน้้าที่ด้านนอกไม่เกิน +1.30 ม.รทก.  
ด้านในไม่เกิน +0.90 ม.รทก. กรณีระดับน้้าด้านในสูงเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้้า
เพ่ือลดระดับน้้าด้านใน ซึ่งจะมีผลต่อระดับน้้าด้านนอกประตูระบายน้้าแสนแสบมีนบุรี กรณีระดับน้้าด้านนอก
สูงถึงระดับ +1.30 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้้าเนื่องจากระดับน้้าอาจส่งผลกระทบพ้ืนที่
ภายนอก 

3. สถานีสูบน้้าคลองประเวศบุรีรมย์ตอนคลองพระองค์เจ้า ควบคุมระดับน้้าด้านในไม่เกิน 
+0.90 ม.รทก. กรณีระดับน้้าด้านในสูงเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้้าเพ่ือลดระดับน้้า
ด้านในลง ส่งผลต่อระดับน้้าด้านนอกประตูระบายน้้าลาดกระบัง ถ้าระดับน้้า  ด้านนอกสถานีสูงเกิน +0.75 ม.
รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้้า เนื่องจากระดับน้้าอาจส่งผลกระทบพื้นท่ีภายนอก 

 
นอกจากนี้ยังมีการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส้านักการระบายน้้า กรม

ชลประทาน และจังหวัดรอบปริมณฑลเป็นประจ้าทุกปีเช่นกัน 
 

8.  งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
 งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ได้เตรียมไว้ใช้ 
ในแผนงานปกติซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
 

8.1  งบประมาณประจ้าปี ส้าหรับค่าใช้จ่ายตามแผนงานเตรียมการและปฏิบัติการที่เตรียมไว้ 
ส้าหรับแผนงานปกติโดยจ่ายจากงบประมาณประจ้าปี 

8.2  งบกลาง ประเภทเงินส้ารองส้าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆเก่ียวกับกรณีน้้าท่วมประจ้าปีและ 
แผนงานเร่งด่วนเพ่ิมเติมระหว่างปี 

8.3  เงินยืมสะสม ใช้ในกรณีเดียวกับข้อ 8.2 เมื่อเงินงบกลางประเภทส้ารองส้าหรับ         
ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับกรณีน้้าท่วมไม่เพียงพอ / เป็นแผนงานที่ต้องใช้งบประมาณมาก
พอสมควร 

8.4  เงินอุดหนุนรัฐบาล  ส้าหรับโครงการ / แผนงานที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการพัฒนา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 
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งบประมาณประจ้าปี 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณส้านักการระบายน้้าในที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมรวมทั้งสิ้น 
 

ประจ้าปี 2558 = 2,399,818,547 บาท 
ประจ้าปี 2559   =    2,683,519,837 บาท 

9.  ปัญหาและอุปสรรค 
9.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน 

9.1.1  มีการกีดขวางทางน้้าไหล 
- จากถนนลงสู่ท่อระบายน้้าโดยขยะที่ลอยมาติดตะแกรงช่องรับน้้าฝน 
- จากท่อระบายน้้าลงสู่คลองโดยท่อระบายน้้าช้ารุดเนื่องจากหน่วยงานสาธารณูปโภค เช่น

โทรศัพท์หรือประปาและเหตุอ่ืนๆ 
- ในคูคลองโดยมีประชาชนปลูกบ้านเรือนรุกล้้าคูคลองท้าให้มิอาจขุดลอกขยายความกว้าง

และลึกได้พอเป็นเหตุให้น้้าไหลไม่สะดวกและเกิดสิ่งกีดขวางทางน้้าไหลได้ง่าย 
- ระบบสูบน้้ามีขยะและวัชพืชจ้านวนมากซึ่งลอยมากับกระแสน้้ามาติดที่ตะแกรงกั้นขยะ

ก่อนเข้าเครื่องสูบน้้า 
9.1.2  แผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมปัญหาอย่างครบถ้วน 
9.1.3  เกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าส้าหรับเครื่องสูบน้้าและประตูระบายน้้าขัดข้อง 

9.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการป้องกันน้้าท่วมและระบายน้้าเนื่องจากน้้าหนุน 
9.2.1  ในกรณีที่ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาที่สูงเกินกว่า +2.00 ม.รทก. ตามที่คาดหมายไว้ อาจ

ท้าให้การป้องกันน้้าท่วมไม่ได้ผลในกรณีนี้  จึงต้องติดตามและคาดหมายระดับน้้าเป็นการ
ล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเสริมแนวป้องกัน 

9.2.2  แนวป้องกันน้้าท่วมบางส่วนอาจมีประชาชนที่ได้ประโยชน์ แต่บางส่วนอาจไม่ได้ ซึ่งท้าให้
เกิดปัญหาในเรื่องความรู้และความเข้าใจของประชาชนที่ไม่ถูกต้อง เช่น เหตุการณ์ที่
ประชาชนไปท้าลายแนวป้องกันน้้าท่วม ท้าให้น้้าไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นต้น 

9.2.3  การปฏิบัติการในช่วงฝนตกหนักมาก ขณะเดียวกันก็มีระดับน้้าในแม่น้้าสูงอาจมีอุปสรรคใน
บางพ้ืนที่ในกรณีนี้จะต้องมีการประสานการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว 
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9.3  ปัญหาจากปริมณฑล 
9.3.1 เปิดประตูระบายน้้าในอัตราที่สามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ กทม. 
9.3.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด 

10. สรุป  

10.1 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน 
       ที่ส้าคัญจะต้องมีการด้าเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพกล่าวคือจะต้องมีการ

ด้าเนินงานในขั้นเตรียมการให้มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และสภาพทางระบายน้้ารวมทั้งจะต้องมีความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในขั้นปฏิบัติการอีกด้วยซึ่งการที่จะสามารถด้าเนินงานให้ได้ผลดังกล่าวจะต้องมี        
การประสานงานและการตรวจสอบติดตามประเมินผลเป็นอย่างดีตลอดเวลา  ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถอ้านวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้ตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

 10.2  การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน 
                  หัวใจส้าคัญอยู่ที่จะต้องมีแนวคันกั้นน้้าที่ครอบคลุมพ้ืนที่ป้องกันอย่างทั่วถึงและจะต้องมี
ระดับสูงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้้าล้นเข้ามาในพ้ืนที่ป้องกันได้รวมทั้งจะต้องมีการถ่ายเทน้้าออกจากพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วยแต่เนื่องจากการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และระดับของแนวคันกั้นน้้านั้นเป็นไปเพ่ือการ
ป้องกันน้้าท่วมระดับความสูงหนึ่งเท่านั้น การที่จะสามารถด้าเนินการป้องกันให้ยังคงมีประสิทธิภาพในสภาพการ
อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มก้าลังความสามารถ
รวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในแง่ของการประสานความร่วมมือจากส่วนราชการอื่นๆ  และ
วัสดุอุปกรณ์ในกรณีพิเศษเร่งด่วนด้วย 
  

ลงชื่อ..........................................ผู้ขออนุมัติ 
        (นายอริยะ เมฆะกูล) 

             ผู้อ้านวยการกองสารสนเทศระบายน้้า 
           ส้านักการระบายน้้า 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติ 

    (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) 
               รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า 
       รักษาราชการแทนผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า 


