

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์
ถึงคลองคราม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - เป็นเงิน - บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม

.....

โดยมีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ และบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ วงเงินค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองครามเนื่องจากติดอุปสรรค ดังนี้

สำนักการระบายน้ำพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเพื่อให้โครงการก่อสร้างฯ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จำเป็นต้องแก้ไขสัญญาฯ โดยการแก้ไขแบบรูปรายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ โครงการดังกล่าวซึ่งแก้ไขอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ และไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์ โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ แล้ว ดังมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้

๑. แก้ไขแบบรูปรายละเอียดงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม

จากเดิม

๑.๑ แบบงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๒-๐๓ จำนวน ๓ แผ่น

๑.๒ บัญชีแนบท้ายแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม จำนวน ๒ แผ่น

๑.๓ รายการข้อกำหนดเฉพาะงานงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม จำนวน ๒๑ แผ่น

๑.๔ แบบรูปรายการจ้างเหมางานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม จำนวน ๒๔ แผ่น

แก้ไขเป็น

๑.๑ แบบงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๒-๐๓/๑ จำนวน ๓ แผ่น

๑.๒ บัญชีแนบท้ายแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ แผ่น

๑.๓ รายการข้อกำหนดเฉพาะงานงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๒๒ แผ่น

๑.๔ แบบรูปรายการจ้างเหมางานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๒๗ แผ่น

๒. แก้ไขวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจากเดิม จำนวน ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน
ค่าก่อสร้าง จำนวน ๓๕,๒๙๗,๙๐๐.- บาท

๓. ขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้างจากเหตุอุปสรรค เป็นเวลา ๑๒๒ วัน

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้
กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชี
แนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว