

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ ตามสัญญาเลขที่ กสน.สนน. ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ๒ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดย นายอาสา สุขขัง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง บริษัท อัญญวิศกรรม จำกัด โดย นายณรงค์ศักดิ์ อัญญกรเมธา กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๖๑๒๒๐๐๐๓๔๗๒ ลงวันที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ กสน.สนน. ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อความตามสัญญาดังกล่าว และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้


ข้อ ๒. ให้แก้ไขความในข้อ ๒ ของสัญญาเลขที่ กสน.สนน.๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เฉพาะความว่า


ฯลฯ

“๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ขอบเขตของงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายการก่อสร้างเฉพาะงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ จำนวน ๖ (หก) หน้า



ลงวันที่	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕
ลงชื่อ	 ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ	 ผู้รับจ้าง

๒.๗ ผนวก ๗ แบบก่อสร้างเลขที่ DISD๐๓-๐๑ ถึง DISD๐๓-๑๐ จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

ฯลฯ

แก้ไขเป็น

“๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ขอบเขตของงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ กองสารสนเทศระบายน้ำ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายการก่อสร้างเฉพาะงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ กองสารสนเทศระบายน้ำ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ แบบก่อสร้างเลขที่ DISD๐๔-๐๑ ถึง DISD๐๔-๑๐ จำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น

ข้อ ๓. ให้แก้ไขความในข้อ ๔ ของสัญญาเลขที่ กสน.สนน.๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เฉพาะความว่า

“ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๖๘,๒๒๔.๓๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓”

แก้ไขเป็น

“ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๔,๐๙๙,๕๕๒.- บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละเจ็ด (๗%) จำนวน ๒๖๘,๑๙๔.๙๙ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็น เกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตาม เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓”



ฯลฯ

ข้อ ๔. ให้แก้ไขความในข้อ ๑๗ ของสัญญาเลขที่ กสน.สนน. ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เฉพาะความว่า

ฯลฯ

“ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)...”

แก้ไขเป็น

“ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๐๙๙.๕๕ บาท (สี่พันเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)...”

ฯลฯ

ข้อ ๕. ให้ยกเลิกแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ หน้า, ขอบเขตของงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ จำนวน ๘ หน้า, รายการก่อสร้าง เฉพาะงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ จำนวน ๖ หน้า และแบบก่อสร้างเลขที่ DISD๐๓-๐๑ ถึง DISD๐๓-๑๐ จำนวน ๑๐ หน้า

โดยให้ใช้แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ หน้า, ขอบเขตของงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๙ (เก้า) หน้า, รายการก่อสร้างเฉพาะงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ กองสารสนเทศระบายน้ำ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า, และแบบก่อสร้าง เลขที่ DISD๐๔-๐๑ ถึง DISD๐๔-๑๐ จำนวน ๑๐ แผ่น แทน โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาสา สุขขัง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณรงค์ศักดิ์ อัฐกรเมธา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุนทรา นาจีน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกมลลักษณ์ สมพงษ์)

ต้นฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ ตามสัญญา
เลขที่ กสน.สนน. ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ๒ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง
กรุงเทพมหานคร โดย นายอาสา สุขขัง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่
๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง บริษัท
อัฐวิศกรรม จำกัด โดย นายณรงค์ศักดิ์ อัฐกรเมธา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ที่ ๑๐๐๖๑๒๐๐๒๖๘๗๔ ลงวันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แนนท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกต่อท้าย
สัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาเลขที่ กสน.สนน. ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ถือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อความตามสัญญาดังกล่าว และตามบันทึกต่อท้ายสัญญานี้

ข้อ ๒. ให้แก้ไขความในข้อ ๗ ของสัญญาเลขที่ กสน.สนน.๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เฉพาะคำว่า

“ ข้อ ๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ฯลฯ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาดังกล่าวนั้น”

แก้ไขเป็น

“ ข้อ ๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ฯลฯ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๓๓๕ (สามร้อยสามสิบห้า) วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาดังกล่าวนั้น”

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ข้อ ๓. ให้แก้ไขความในข้อ ๘ และข้อ ๙ ของ ผนวก ๕ ขอบเขตของงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ เฉพาะความว่า

“๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างดำเนินการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ผู้รับจ้างดำเนินการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ ๑๘๐ วัน และรับประกันผลงาน ๒ ปี”

แก้ไขเป็น

“๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างดำเนินการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ ระยะเวลา ๓๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ผู้รับจ้างดำเนินการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ ๓๓๕ วัน และรับประกันผลงาน ๒ ปี”

ข้อ ๔ ให้แก้ไขความใน ข้อ ๔ ของ ผนวก ๖ รายการก่อสร้างเฉพาะงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายน้ำ เฉพาะความว่า

“๔. กำหนดแล้วเสร็จ งานก่อสร้างนี้กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

แก้ไขเป็น

“๔. กำหนดแล้วเสร็จ งานก่อสร้างนี้กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

.....ผู้รับจ้าง

บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอาสา สุขขัง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายณรงค์ศักดิ์ อัฐกรเมธา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุนทรา นาชิน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกมลลักษณ์ สมพงษ์)