

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างประตุน้ำบริเวณวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

.....

เนื่องจากงานก่อสร้างประตุน้ำบริเวณวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี ตรวจสอบพื้นที่แล้วปรากฏว่า มีการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าอยู่แล้วและสามารถใช้งานได้ จึงมีความจำเป็นต้องตัดปริมาณงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและแก้ไขสัญญา รายการและบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ทำให้วงเงินค่าจ้างลดลง ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) คงเหลือ ๘,๙๕๘,๐๐๐.- บาท (แปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และระยะเวลาก่อสร้างคงเดิม ซึ่งผู้รับจ้างได้ให้ความยินยอมในการแก้ไขสัญญาครั้งนี้แล้ว

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียหายประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว