แผนผังกระบวนการ
2.กระบวนการจัดหาพื้นที่แก้มลิง
	ระยะเวลา
(วัน)
	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน

(คน)
	กองพัฒนาระบบหลัก
	หน่วยงานกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขต
เจ้าของที่ดิน

	
	
	กลุ่มงานบริหารโครงการ
	

	๗
	๓
	
	

	๑๔ 
	๓
	



	


แผนผังกระบวนการ
2.กระบวนการจัดหาพื้นที่แก้มลิง
	ระยะเวลา
(วัน)
	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน

(คน)
	กองพัฒนาระบบหลัก
	ความคิดเห็นของประชาชน
	ผู้อำนวยการ
สำนักการระบายน้ำ
	สำนักงบประมาณ

	
	
	กลุ่มงานบริหารโครงการ
	
	
	

	๑๔
	๓
	



	
	                               เห็น
	ชอบ

	๓๐
	๓
	



	ไม่เห็นชอบ
	
	


แผนผังกระบวนการ
2.กระบวนการจัดหาพื้นที่แก้มลิง
	ระยะเวลา
(วัน)
	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน

(คน)
	กองพัฒนาระบบหลัก
	สำนักงบประมาณ

	
	
	กลุ่มงานบริหารโครงการ
	

	๑
	๑
	
	

	
	
	
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.กระบวนการจัดหาพื้นที่แก้มลิง
	ที่
	ผังกระบวนงาน
	ระยะเวลา
	รายละเอียดของงาน
	มาตรฐาน
คุณภาพงาน
	ระบบติดตาม/
ประเมินผล
	ผู้รับผิดชอบ
	แบบฟอร์ม
	เอกสารอ้างอิง

	๑
	


	๗ วัน
	 ๑. ศึกษา วิเคราะห์จัดหาบึง สระ แอ่งน้ำ เป็นพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมแก้มลิง
 ๒. เตรียมข้อมูล โฉนด ระวางที่ดิน
 ๓. มีหนังสือขอใช้พื้นที่ให้เจ้าของที่ดินพร้อมเสนอเงื่อนไข
	-
	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารโครงการ 
	วิศวกรโยธานักวิชาการแผนที่              นายช่างโยธา
	-
	 - การขึ้นทะเบียนบึง สระ และแอ่งน้ำ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อสงวนไว้เป็นพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำชั่วคราวเพื่อการป้องกันน้ำท่วม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๒
 - การขึ้นทะเบียนบึง สระ และแอ่งน้ำ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อสงวนไว้เป็นพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำชั่วคราวเพื่อการป้องกันน้ำท่วม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๒ ครั้งที่ ๒
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกบการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์               ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.กระบวนการจัดหาพื้นที่แก้มลิง
	ที่
	ผังกระบวนงาน
	ระยะเวลา
	รายละเอียดของงาน
	มาตรฐาน คุณภาพงาน
	ระบบติดตาม/ประเมินผล
	ผู้รับผิดชอบ
	แบบฟอร์ม
	เอกสารอ้างอิง

	๒
	
	๑๔ วัน
	- จัดทำโฉนดระวางที่ดินประกอบการสำรวจ
  - สำรวจระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง
  - สำรวจปัญหาน้ำท่วม
  - แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงพื้นที่             แก้มลิง
	-
	 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารโครงการ
	วิศวกรโยธา นายช่างโยธา
	-
	

	๓
	
	๑๔ วัน
	 - จัดทำรายการคำนวณทางชลศาสตร์
  - จัดทำรายการ คำนวณโครงสร้างอาคารบังคับและอื่นๆ
  - จัดทำแบบร่าง
	-
	หัวหน้ากลุ่มงาน  บริหารโครงการ และผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลัก
	วิศวกรโยธา นายช่างโยธา
	-
	


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.กระบวนการจัดหาพื้นที่แก้มลิง
	ที่
	ผังกระบวนงาน
	ระยะเวลา
	รายละเอียดของงาน
	มาตรฐาน คุณภาพงาน
	ระบบติดตาม/ประเมินผล
	ผู้รับผิดชอบ
	แบบฟอร์ม
	เอกสารอ้างอิง

	๔
	
	๓๐ วัน
	    - เขียนแบบรายละเอียด
  - จัดทำรายการก่อสร้าง
  - จัดทำรายละเอียดประมาณราคาขออนุมัติงบประมาณ
	-
	หัวหน้ากลุ่มงาน  บริหารโครงการและ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลักและผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
	วิศวกรโยธา นายช่างโยธา
	-
	

	๕
	
	๑ วัน
	จัดทำหนังสือขออนุมติไปสำนักงบประมาณ
	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด
	ทะเบียนส่งหนังสือ
	วิศวกรโยธา
	-
	


 สำรวจ ออกแบบ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงเป็นพื้นที่แก้มลิง





 


ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดหาพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม (แก้มลิง)





เริ่ม











ทำหนังสือขอใช้พื้นที่จากเจ้าของที่ดินพร้อมเสนอเงื่อนไข











จัดเตรียมข้อมูลโฉนด ระวาง ที่ดินและรายละเอียด





 


สำรวจรายละเอียด เพื่อออกแบบรายละเอียด














ศึกษา วิเคราะห์ คำนวณ ทางชลศาสตร์








ออกแบบ คำนวณ รายละเอียดโครงสร้างอาคารบังคับน้ำและอื่นๆ











หากมีผลกระทบกับประชาชนจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อไป








เขียนแบบรายละเอียด รายการก่อสร้าง ประมาณราคาเพื่อขออนุมัติงบประมาณ








ให้ความเห็นชอบ





ขออนุมัติงบประมาณ








สำนักการระบายน้ำ





จบ





สำรวจ ออกแบบเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเป็นพื้นที่แก้มลิง








สำรวจ ออกแบบ รายละเอียด





 


- ศึกษาวิเคราะห์คำนวณทางชลศาสตร์


 - ออกแบบคำนวณรายละเอียดโครงสร้างอาคารบังคับน้ำและอื่นๆ








เขียนแบบ รายละเอียดรายการก่อสร้าง ประมาณราคาขออนุมัติงบประมาณ








แจ้งสำนักงบประมาณ








