แผนผังกระบวนการงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง
	ระยะเวลา(วัน)
	จำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน
(คน)
	หน่วยงาน

	
	
	กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1, 2, 3
	คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
	ผู้สั่งจ้าง
	หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

	28

	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	


	
	
	

	ภายใน 15
วันนับตั้งแต่เริ่มสัญญา
	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	
	
	
	

	ภายใน 30
วันนับตั้งแต่เริ่มสัญญา
	ตามที่ได้รับมอบหมาย

	


	
	
	

	5

	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	
	
	
	


แผนผังกระบวนการงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)
	ระยะเวลา(วัน)
	จำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน
(คน)
	หน่วยงาน

	
	
	กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1, 2, 3
	คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
	ผู้สั่งจ้าง
	หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

	ภายใน 15
วันนับตั้งแต่เริ่มสัญญา
	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	

	
	
	

	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	
	
	
	

	8
	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	
	
	
	

	2
	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	

	
	
	

	22

	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	
	
	
	


แผนผังกระบวนการงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)
	ระยะเวลา
	จำนวน
ผู้ปฏิบัติงาน
(คน)
	หน่วยงาน

	
	
	กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1, 2, 3
	คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
	ผู้สั่งจ้าง
	หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

	2

	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	

	
	
	

	8

	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	
	
	
	

	3
	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	


	
	
	

	30
	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	

	
	
	

	3
	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	
	
	
	

	3
	ตามที่ได้รับมอบหมาย
	
	
	
	


การเตรียมการ





แต่งตั้งผู้แทนของผู้รับจ้าง





การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง





นัดเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง


ตรวจสอบสถานที่





เอกสารนัดคณะกรรมการ





การกำหนดแนวและค่าระดับก่อสร้าง





การควบคุมงานขณะก่อสร้าง





ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภค





การตรวจรับงานก่อสร้าง





เอกสารนัดคณะกรรมการ





รายงานผู้สั่งจ้างทราบ





การสงวนสิทธิ์ในการปรับกรณีงานเกินสัญญา





ไม่เห็นชอบ





การขอต่ออายุสัญญา





เห็นชอบ





พิจารณา





บันทึกต่อท้ายสัญญา








การแจ้งวันแล้วเสร็จงานก่อสร้าง





การส่งมอบงาน





การเรียกเงินคืนหรือการชดเชย


ค่างานก่อสร้าง (ค่า K)





เอกสารให้สนย.พิจารณา





การบอกเลิกสัญญา





การซ่อมแซมสิ่งเสียหายที่อยู่ระหว่างค้ำประกัน





การถอนค้ำประกันผลงาน











