
โครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสูแมนํ้าเจาพระยา

วัตถุประสงค : 

 เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมของกรุงเทพมหานคร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา 

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงสอดคลองกับแผนหลักการ

ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมของกรุงเทพมหานคร

ปริมาณงาน :

1. กอสรางสถานีสูบน้ําและอาคารระบายน้ํา ขนาด 60 ลกูบาศกเมตรตอวินาที จํานวน 1 แหง

2. กอสรางอาคารรับน้ํา จํานวน 4 แหง

3. กอสรางอุโมงคระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5.70 เมตร ความยาวประมาณ 13.60 กิโลเมตร

ระยะเวลาดําเนินการ 1,800 วัน

ดําเนินการโดย กิจการรวมคา ไอทีดี – เอ็นดับเบิลยูอาร หรือ ITD-NWR JOINT VENTURE

สัญญาเลขท่ี สพน. 6/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 

เร่ิมตนสัญญา วันท่ี 9 กนัยายน 2564 ส้ินสุดสัญญา วันท่ี 13 สิงหาคม 2569

วงเงินคากอสราง 8,233,300,000 บาท  (สดัสวน: รัฐบาล 70 % และ กทม. 30 %)

สถานะโครงการ

1. ผลงาน 12.02 % ตามแผนงาน 60.58 % ชากวาแผน 48.56 % คาดวาจะแลวเสร็จเดือนกันยายน 2571

2. การเบิกจายเงิน

 2.1 เบิกเงินลวงหนา 10%  เปนเงิน  823,330,000.00 บาท (เบิกจายแลว)

 2.2 สงมอบงานแลว 19 งวด เปนเงิน 922,944,814.47 บาท 

         -  เงินอุดหนุนรัฐบาล งวดที่ 1 – 16 เปนเงิน 450,429,569.58 บาท (เบิกจายแลว)

งวดที่ 17 – 19 เปนเงิน   66,419,526.56 บาท (อยูระหวางเบิกจาย) 

-  งบ กทม. งวดท่ี 1 – 13  เปนเงิน 171,601,849.36 บาท (เบิกจายแลว)

งวดที่ 14 – 19 เปนเงนิ   49,904,906.13 บาท (อยูระหวางเบิกจาย) 

ปญหาอุปสรรค

1. แนวเขตที่ดินไมชัดเจน จํานวน 29 แปลง (ชวงคลองวัดหลักสี่ กรมที่ดินนัดรังวัดวันท่ี 29 เมษายน 2567 

ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567)

2. ส่ิงปลูกสรางรุกล้ํา จํานวน 29 หลัง (บริเวณกอสรางอาคารรับน้ําคลองบางเขน)

3. ไฟฟา จํานวน 1 จุด (บริเวณอาคารรับน้ําคลองบางบวั)

4. ประปา จํานวน 1 จุด (บริเวณอาคารรับน้ําคลองบางบวั)

5. สายสื่อสาร จาํนวน 1 จุด (บริเวณอาคารรับน้ําคลองบางบัว)

แนวทางแกไข

- ประสานสถาบันพัฒนาองคกรมหาชน (พอช.) และสํานักงานเขตท่ีเก่ียวของเจรจรร้ือยายบานรุกลํ้า

บริเวณกอสรางอาคารรับน้ําคลองบางเขน เพ่ือกอสรางบานมั่นคงริมคลองเปรมประชากร

เงินอุดหนุนรัฐบาล 70 % (บาท)กรุงเทพมหานคร 30 % (บาท)
ปงบประมาณ

คงเหลือเบิกจายไดรับคงเหลือเบิกจายไดรับ

-589,771,000.00 589,771,000.00 -246,999,000.00246,999,000.00 2563-2565

157,354,406.11261,453,793.89418,808,200.00-9,489,300.009,489,300.002566   

----130,979,211.43130,979,211.432566 (จัดสรรงบกลาง)

72,721,565.5384,632,840.57157,354,406.10-7,885,412.607,885,412.602566 (กันเงิน)

359,238,700.00-359,238,700.00634,200,074.6823,247,925.32657,448,000.002567

1,037,395,800.00-1,037,395,800.00711,310,000.00-711,310,000.002568

3,200,741,893.00-3,200,741,893.00705,879,075.97-705,879,075.972569

4,827,452,364.64935,857,634.465,763,310,000.002,051,389,150.65418,600,849.35   2,469,990,000.00   รวมทั้งสิ้น

ผังสังเขป



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสูแมน้ำเจาพระยา 

 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 109 ตารางกโิลเมตร 

พ้ืนที่ท่ีจะไดรับประโยชน 

พื้นที่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตหลักส่ี เขตบางเขนและเขตจตุจกัร 

ประกอบดวย : 

1. อาคารรับน้ำคลองบางบัว                               ขนาด 60 ลบ.ม./วินาท ี

2. อาคารรับน้ำคลองเปรมประชากร ตอนวัดหลักสี ่   ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที 

3. อาคารรับน้ำคลองเปรมประชากร ตอนคลองบางเขน     ขนาด 40 ลบ.ม./วินาที 

4. อาคารรับน้ำคลองเปรมประชากร ตอนถนนรัชดา   ขนาด 20 ลบ.ม./วนิาที 



แบบรายงานเสนอความเส่ียงการทุจริตของหนวยงาน

กระบวนงาน/โครงการ ช่ือความเส่ียง ศปท. กระทรวง ช่ือหนวยงาน ประเภทหนวยงาน

โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรม
ประชากร จากคลองบางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา

การบริหารสัญญา การกํากับและควบคุมคุณภาพของงานกอสราง
โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากร จากคลอง
บางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา

สํานักการระบายน้ํา 
กรุงเทพมหานคร

สํานักการระบายน้ํา 
กรุงเทพมหานคร

หนวยงานระดับกรม/
เทียบเทา

ศปท.กระทรวงมหาดไทย
องคกรสวนทองถิ่น( กทม.)
สํานักงานเขต กทม. และ
เมืองพัทยา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณป 2563 - 2564 = 6,760,000.- บาท งบประมาณป 2563 - 2564 = 589,771,000.- บาท

งบประมาณป 2565            = 240,239,000.- บาท งบประมาณป 2565            = - บาท

งบประมาณป 2566            = 79,694,516.- บาท งบประมาณป 2566            = 418,808,200.- บาท

งบประมาณป 2567            = 657,448,000.- บาท งบประมาณป 2567            = 359,238,700.- บาท

งบประมาณป 2568            = 711,310,000.- บาท งบประมาณป 2568            = 1,037,395,800.- บาท

งบประมาณป 2569            = 774,538,484.- บาท งบประมาณป 2569            = 3,358,096,300.- บาท

 ลงช่ือ .....................................................................              

( นายธีรยุทธ คุณมาก)

 ตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงานวิศวกรรมระบบระบายน้ํา 2

สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํา

สํานักการระบายน้ํา

เบอรโทรศัพท 089 - 1533154

(เปนผูรับผิดชอบจัดทําแผนบริหารความเส่ียง)

ดานประเภทความเส่ียง

ดานที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจาง

โปรดจัดทําประมาณการงบประมาณ

โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากร 
จากคลองบางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา



การกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงการทุจริต

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง ในชวงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณนั้น ๆ เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

5

4

3

2

1

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยผลกระทบที่ไมใชการเงิน

5

4

3

2

1 แทบจะไมมี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

แทบจะไมมี

ปรากฎขาวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหนวยงาน มีคนรองเรียน แจงเบาะแส

หนวยตรวจสอบของหนวยงานหรือหนวยงานตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง

ภาพลักษณของหนวยงานติดลบเรื่องความโปรงใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนลงขาวอยางตอเนื่อง และสังคมสนความสนใจ

เกิดความเสียหายตอรัฐ เจาหนาที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเขาสูกระบวนการทางยุติธรรม

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

เกิดความเสียหายตอรัฐ เจาหนาที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเขาสูกระบวนการทางยุติธรรม

ภาพลักษณของหนวยงานติดลบเรื่องความโปรงใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนลงขาวอยางตอเนื่อง และสังคมสนความสนใจ

หนวยตรวจสอบของหนวยงานหรือหนวยงานตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง

ปรากฎขาวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหนวยงาน มีคนรองเรียน แจงเบาะแส



Likelihood Impact Risk Score

การบริหารสัญญา การกํากับและควบคุมคุณภาพของงานกอสราง

โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลง

สูแมน้ําเจาพระยา

1 การบริหารสัญญาผูรับผิดชอบอาจจะมีการละเลย ไมตรวจสอบ ไมแจงใหดําเนินการรื้อยายสิ่งกีดขวางปญหาอุปสรรคแกหนวยงาน

ผูรับผิดชอบ จนเปนเหตุใหผูรับจางไดรับผลประโยชนจากการขยายอายุสัญญา

ความประพฤติ

4 2 8 สูง

2 ผูควบคุมงานอาจจะเสนอเนื้องานเพื่อการแกไขสัญญาโดยแอบแฝงราคาตอหนวยไวสูงเกินจริงใหเปนผลประโยชนแกผูรับจางในการ

สงมอบงาน

ความประพฤติ
3 3 9 สูง

3 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเปนตัวแทนสงทดสอบวัสดุโดยไมไดตรวจสอบ หรือไมไดไปสงทดสอบ หรือมีการยอมใหผูรับจางใชวัสดุ

ที่ไมไดรับการอนุมัติ หรือคุณสมบัติต่ํากวาวัสดุที่ไดรับการอนุมัติไปสงทดสอบ

ความประพฤติ
2 2 4 ต่ํา

4 เจาหนาที่ไมตรวจสอบผูรับจาง หรือยอมใหผูรับจางไมนําวัสดุกอสรางที่ไดรับการอนุมัติใหใช หรือใชวัสดุที่มีคุณภาพต่ํากวา มาใชใน

งานกอสราง

คุณภาพงาน
3 4 12 สูง

5 ผูควบคุมงานอาจจะกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานที่ไมเปนไปตามรูปรายการ หรือคุณภาพงานไมเปนไป

ตามสัญญา หรือมีการใหสงมอบงานเนื้องานที่มีการซ้ําซอนกับงานกอสรางสาธารณูปโภครวม

คุณภาพงาน
3 5 15 สูงมาก

6 ผูควบคุมงานอาจจะกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอ้ือผลประโยชนใหผูรับจางหรือบุคคลภายนอกโดย

แลกเปลี่ยนกับสินน้ําใจตางๆ เชนการขายดิน เปนตน

ความประพฤติ
3 4 12 สูง

ระดับความเส่ียง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลําดับ

ขั้นตอน
ขั้นตอนการดําเนินงาน ประเด็นความเส่ียงการทุจริต

Risk Score (L x I)
ชื่อความเส่ียง



แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผูบริหาร การเผยแพรในเว็บไซตหนวยงาน Link เผยแพร

ผานการอนุมัติแลว ดําเนินการแลว

ขั้นตอน ระดับความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ

1. การบริหารสัญญาผูรับผิดชอบอาจจะมีการละเลย สูง  - ผูควบคุมงาน ตรวจสอบ รายงานผลการดําเนินการ  - ทําหนังสือถึงหนวยงานผูรับผิดชอบขอให - ภายในระยะเวลากอสรางของโครงการ 657,448,000 บาท 1. เจาหนาที่ผูควบคุมงาน

ไมตรวจสอบ ไมแจงใหดําเนินการรื้อยายสิ่งกีดขวาง ตรวจสอบปญหาอุปสรรคที่กีดขวางงานกอสราง จัดทํา ดําเนินการรื้อยาย ยกเลิก ปรับปรุง สิ่งของ 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67 2. หัวหนากลุมงานวศิวกรรมระบบระบายนํ้า 2 สพน. สนน.

ปญหาอุปสรรคแกหนวยงานผูรับผิดชอบ จนเปนเหตุ หนังสือแจงขอใหดําเนินการรื้อยาย ยกเลิก ปรับปรุง ที่เปนปญหาอุปสรรคแกงานกอสรางใหเร็วท่ีสุด 3. ผูอํานวยการ สพน. สนน.

ใหผูรับจางไดรับผลประโยชนจากการขยายอายุสัญญา แกหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ จัดทําหนังสือ - ทําหนังสือติดตามผล หรือเรงรัดการรื้อยาย 4. ผูอํานวยการ สนน.

เรงรัดและติดตามผลการรื้อยาย ยกเลิก ปรับปรุง หรือ สิ่งสาธารณปูโภคที่กีดขวางงานกอสรางไมใหเกิด 5. หนวยงานสาธารณูปโภคและผูที่เก่ียวของอ่ืนๆ

เชิญประชุมเพื่อหาขอยุติของเหตุอุปสรรคดังกลาว ความลาชาจนเปนเหตุในการเอ้ือใหระยะเวลา

ไมปลอยใหระยะเวลาลวงเลยจนผูรับจางไดรับสิทธิ การขอขยายอายุสัญญาของผูรับจางไดรับมาก

ในการขอขยายอายุสัญญาจากเหตุอุปสรรคมากเกิน เกินความเปนจริง

ความเปนจริง ทําใหกรุงเทพมหานครเสียประโยชน - จดบันทึกการแจงหนวยงานผูรับผิดชอบในการ

รื้อยาย ยกเลิก ปรับปรุง สิ่งของที่เปนปญหา
อุปสรรคในการกอสราง รวมถึงการเรงรัดและ
ผลการประชุมเพื่อยุติปญหาอุปสรรคใหชัดเจน
ในรายงานผลการดําเนินการกอสรางประจํา
สัปดาหใหครบถวน ทุกฉบับ

2. ผูควบคุมงานอาจจะเสนอเน้ืองานเพื่อการแกไข สูง - ผูควบคุมงาน และคณะทํางานเพ่ิม-ลด เน้ืองานฯ  - จัดทํารายละเอียดการคิดราคางาน เปนตาราง 1. เจาหนาที่ผูควบคุมงาน

สัญญาโดยแอบแฝงราคาตอหนวยไวสูงเกินจริง ตองแนบเอกสารตารางบัญชีเพิ่ม - ลดเน้ืองาน Break down cost โดยใชราคาวสัดุและราคา 2. หัวหนากลุมงานวศิวกรรมระบบระบายนํ้า 2 สพน. สนน.

ใหเปนผลประโยชนแกผูรับจางในการสงมอบงาน และเอกสารการคิดราคาตอหนวยและปริมาณงาน คาแรงอางอิงมาจากกระทรวงพาณิชย สวน 3. คณะทํางานเพิ่ม - ลด เน้ืองานฯ

ของทุกรายการที่มีการเพิ่ม-ลด เน้ืองาน รายการใดที่ไมมีราคามาตรฐานอางอิง ใหใชวิธี

การสอบราคา โดยการสอบราคาจะตองมีเอกสาร

ใบเสนอราคาจากบริษัทที่มีอยูจริง และตองไมใช

บริษัทที่มีการรับรูกันในการเสนอราคา

3. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเปนตัวแทนสงทดสอบ ต่ํา -  ผูควบคุมงานกอสรางตองตรวจสอบตัวอยางวสัดุที่จะ - จัดทําบัญชีเปรียบเทียบวสัดุที่ไดรับการอนุมัติ 1. เจาหนาที่ผูควบคุมงาน

วัสดุโดยไมไดตรวจสอบ หรือไมไดไปสงทดสอบ หรือมี นําไปทดสอบวาตรงกับวัสดุที่ขออนุมัติใชหรือไม กับวสัดุที่ใชในหนางานจริง โดยเก็บรวบรวม

การยอมใหผูรับจางใชวัสดุที่ไมไดรับการอนุมัติ หรือ - ผูควบคุมงานติดตามการนําสงตัวอยางวสัดุอยางใกล หลักฐานโดยใชภาพถายจากหนางานกอสรางจริง

คุณสมบัติต่ํากวาวัสดุที่ไดรับการอนุมัติไปสงทดสอบ ชิดและจัดทําบันทึกการตรวจสอบและการนําสงวัสดุ เสนอใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบในวัน

ทุกครั้งที่มีการทดสอบ ตรวจรับงาน

- ตัวแทนผูควบคุมงานจะตองรวมเดินทางนําสง

ตัวอยางวสัดุเพื่อทดสอบกับหนวยงานทดสอบ

ทุกครั้ง 

4. เจาหนาที่ไมตรวจสอบผูรับจาง หรือยอมใหผูรับจาง สูง -  ผูควบคุมงานตรวจสอบวัสดุกอสรางหนางานวาเปนผลิตภัณฑ - ตรวจสอบ บันทึกเปนภาพถายวัสดุที่ใชกอสราง 1. เจาหนาที่ผูควบคุมงาน

ไมนําวัสดุกอสรางที่ไดรับการอนุมัติใหใช หรือใชวัสดุที่มีคุณภาพ เดียวกันกับรายการที่ไดรับการอนุมัติแลวหรือไม - จัดทําตารางเปรียบเทียบรายการวสัดุที่ไดรับการ

ต่ํากวา มาใชในงานกอสราง อนุมัติกับวัสดุที่ใชในพื้นที่กอสรางจริง

- บันทึกการใชวสัดุในรายงานประจําวัน

5. ผูควบคุมงานอาจจะกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจรับ สูงมาก - ผูควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบ ปริมาณงาน ที่ผูรับจางขอสงงาน - ผูควบคุมงานตองจัดทํา Check list ขอมูลท่ี 1. เจาหนาที่ผูควบคุมงาน

พัสดุ ตรวจรับงานที่ไมเปนไปตามรูปรายการ หรือคุณภาพ ใหถูกตอง ครบถวน ทุกรายการ ผูรับจางตองสงในแตละงวดงานและตรวจสอบ 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

งานไมเปนไปตามสัญญา หรือมีการใหสงมอบงานเน้ืองาน - ผูควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบ ปริมาณงาน ที่ผูรับจางขอสงงาน ปริมาณงานที่จะตองหักออกเพื่อไมใหเกิดการสง

ท่ีมีการซ้ําซอนกับงานกอสรางสาธารณูปโภครวม รวมกันกับหนวยงานสาธารณูปโภครวม มอบงานซ้ําซอนกับเนื้องานของงานกอสราง

สาธารณูปโภครวมที่มีการทํางานรวมกันในพื้นที่

- จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู

ควบคุมงานชี้แจงรายละเอียดของงานกอน

ตรวจรับงานในแตละงวด ใหถูกตองครบถวน 

และตรวจสอบเชิงคุณภาพ แสดงผลทดสอบวสัดุ

ที่ใชในการสงมอบงานแตละงวดใหคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุทราบทุกครั้ง

6. ผูควบคุมงานอาจจะกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจรับ สูง - ผูควบคุมงาน จัดเวรผลัดเปลี่ยนเจาหนาที่ควบคุมงาน ทั้งในเวลา - บันทึกการขนยายดินในพื้นที่โครงการลงในใบ 1. เจาหนาที่ผูควบคุมงาน

พัสดุอาจมีการเอ้ือผลประโยชนใหผูรับจางหรือบุคคล ราชการและนอกเวลาราชการ ในการควบคุมดูแลการ รายงานประจําวนัทุกครั้ง 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ภายนอกโดยแลกเปลี่ยนกับสินนํ้าใจตางๆ เชนการขายดิน เปนตน ขนยายดินใหอยูภายในโครงการกอสราง หรือขนยาย - ถายภาพการขุดดินและการขนยายเพื่อนําเสนอ

ดินไปตามพื้นที่ที่อาจมีการสงหนังสือขอความอนุเคราะห แกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ

ขอดินไปใชในทางประโยชนของสาธารณะ ที่สํานักการ



ขั้นตอน ระดับความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ

โยธาพิจารณาอนุญาตมอบดินใหเทาน้ัน

- แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมมูลดิน 

คณะกรรมกําหนดราคากลางขายมูลดิน
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